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1 Johdanto 
The Winterfest 09 – tapahtuma toteutettiin yhteistyössä HAAGA-HELIAn Porvoon 
toimipisteen seitsemänhenkisen opiskelijatyöryhmän, Speed Promotions & Agency OY Ltd:n, 
Pomy ry:n, promoottori Toni Törrösen ja opettaja Sirpa Lassilan kanssa. Tiimin henkisenä 
tukipilarina toimii myös kulttuurituottaja Janne Ekman kehitysyhtiö Posintrasta. 
 
Tapahtuma järjestettiin Porvoon Taidetehtaan tiloissa 6. – 7.2.2009. Kyseessä olisi siis 
kaksipäiväinen tapahtuma sisätiloissa. Tämän kaltainen tapahtuma oli historiansa ensimmäinen 
Porvoossa. WF09 -tapahtuma oli jaettu kahteen päivään ja ideana olikin, että musiikkitarjonta 
päivien välillä olisi selkeästi erilainen. Perjantaina yleisölle tarjottiin rockpitoista musiikkia kun 
taas lauantaina yleisö sai kokea hip-hop -painoitteista musiikkia. Tämä oli tietoinen ratkaisu, 
sillä tällaista ideaa ei ole vielä täysin kulutettu puhki.  
 
Pyrimme ensisijaisesti markkinoimaan tapahtumaa Porvoon täysi-ikäisille opiskelijoille, 
eritoten ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Markkinointikanavat olivat meille melko tuttuja, 
sillä olemme itse kaikki ammattikorkeakouluopiskelijoita. Tavoitteena oli tehdä loistava 
tapahtuma, joka tultaisiin järjestämään vuosittain jonkun tahon toimesta Porvoossa. 
Tapahtumalla emme hakeneet rahallista voittoa vaan ideana oli koulun käynnin ohella 
rikastuttaa Porvoon kulttuuriantia. Uskomme, että pääsimme tavoitteeseemme. 
 
Tässä luvussa pyrin valottamaan lukijalle opinnäytetyöni tarkoitusta ja tavoitteita sekä 
opinnäytetyöni muotoa. Aluksi pyrin selvittämään erinäisten lähteiden avulla, miksi 
musiikkitapahtumia edes ylipäätään järjestetään. Tämän jälkeen pyrin kertomaan omiin 
kokemuksiin pohjautuen, miten ohjelma saatiin aikaiseksi tapahtumaan The Winterfest 09.  
Jatkossa tulen tekstissäni käyttämään tapahtumastamme lyhennettä WF09. Artistien 
hankkimisesta tapahtumaan pyrin kertomaan tarinamuodossa, jotta toteuttamani kronologinen 
tapahtuma ketju pysyisi kasassa. Koko opinnäytetyöprosessini on ollut todella 
mielenkiintoinen ja opettavainen. Toivon, että lukija pystyy oppimaan opinnäytetyöni avulla 
kuinka artisteja hankitaan tapahtumiin käytännössä.  
 
1.1 Opinnäytetyön tavoitteet 
Toimiessani ohjelmavastaavana WF09 -tapahtumassa opin tapahtuman järjestämisestä 
käytännön tasolla todella paljon. Tavoitteenani onkin pukea kokemani sanoiksi. Uskon, että 
tulevat tapahtuman järjestäjät tulevat hyötymään omista onnistumisistani sekä virheistäni. 
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Pyrin myös kuvailemaan tapahtuman kulkua järjestelmällisesti sekä realistisesti, jotta alalle 
pyrkivät saisivat tietoa siitä, miten järjestetään ohjelmaa erilaisiin tapahtumiin. Tarkoituksenani 
ei ole luoda uutta tieteellistä faktaa vaan kertoa omat näkökulmani erinäisten ongelmien 
ratkaisemisen helpottamiseksi.  
 
Yksi tärkeä tavoitteeni on myös rohkaista ihmisiä yrittämään uusia asioita ja ennen kaikkea 
järjestämään tapahtumia. Uusien asioiden kokeileminen on aina tervettä ja se kasvattaa sekä 
itsetietoisuutta että luonnetta. On tärkeää seurata omia haaveita ja tarttua hetkeen niin kuin me 
ryhmänä teimme toteuttaessamme tapahtumaamme. 
 
1.2 Aineisto 
Aineistona opinnäytetyössäni käytin työryhmämme tekemiä muistioita erinäisistä palavereista 
sekä omia sähköpostiin tallentuneita keskusteluja ohjelmamyyjien kanssa. Kattavat muistiot 
ryhmäpalavereista sekä tapaamisista ovat hyödyttäneet opinnäytetyötäni huomattavasti, sillä 
kaikki unohtuneet asiat ovat helposti löydettävissä kirjallisessa muodossa. Myös sähköpostitse 
käymäni tarjousrallit sekä sopimusten teot ovat hyvässä tallessa bittiavaruuden uumenissa. 
Näitä sähköposteja tarkastellen pystyin helposti palauttamaan mieleeni kaikki ohjelmamyyjien 
kanssa käydyt keskustelut sekä tekemäni sopimukset.  
 
Aineiston tärkeys opinnäytetyössäni on sanoin kuvaamaton. Ei ole olemassa teoreettista 
kirjallisuutta ohjelman hankinnasta, joten oma opinnäytetyöni perustuukin suurimmalta osin 
omiin kokemuksiini. Ilman hyvin suunniteltua ja tarkoin dokumentoitua taustatyötä 
opinnäytetyötä olisi ollut mahdoton kirjoittaa. Suosittelenkin kernaasti muistioiden tekemistä 
oli kyseessä sitten mikä tahansa projekti.  
 
1.3 Produkti 
Opinnäytetyöni on osa suurempaa kokonaisuutta eli produktia. Produkti koostu 
seitsemänhenkisen työryhmän tuottamasta kirjallisesta tuotoksesta, joka käsittelee tapahtuman 
järjestämistä. Tavoitteenamme on koota yhteen tapahtumanjärjestäjän tietopankki, jolla 
pyrimme auttamaan aloittelevia tapahtuman järjestäjiä. Tietopankin sisältö perustuu omiin 
kokemuksiimme. Pyrimme avaamaan erilaisia näkökulmia sekä avoimesti kertomaan asioita, 
joita ei käsitellä muissa tapahtuman järjestämiseen liittyvissä teoksissa.  
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Produkti - Non-profit Kulttuuritapahtuman tuottamisen käsikirja - julkaistaan www.festarit.org 
internetsivustolla, joka on erikoistunut raportoimaan Suomessa sekä ulkomailla olevista 
festivaaleista. Internetsivustolla on tarkoitus herättää keskustelua tapahtuman järjestämisestä 
ammattilaisten sekä amatöörien keskuudessa. Koko produkti on myös nähtävissä liitteenä 
(CD-ROM) opinnäytetyöni takakannessa. Produktissa pyrimme antamaan omien 
kokemustemme perusteella realistisen kuvan tapahtuman järjestämisestä ja sen vaikeuksista. 
Tavoitteenamme on antaa uusille tapahtumajärjestäjille työkalut tapahtuman järjestämiseen. 
Pyrimme myös kertomaan esimerkkejä The Winterfest 09 -tapahtumasta, jonka työryhmämme 
kanssa järjestimme Porvoossa 6. – 7.2.2009. Kerromme avoimesti tekemistämme virheistä ja 
samalla pyrimme myös pohtimaan mitä ja miten olisimme voineet tehdä asioita eri tavoin.  
 
1.3.1 Produktin työprosessikuvaus 
Jokaisella työryhmäläisellä oli WF09 -tapahtumaa järjestettäessä oma vastuualueensa. Kukin oli 
omalla tahollaan siis jo perehtynyt käytännössä omaan osa-alueeseensa erittäin tarkoin, joten 
päätimme, että produktikin tulisi olla jaettu osiin. Jokainen kirjoittaa tekstiä vain omasta 
alueestaan ja omasta roolistaan itse tapahtumassa. Tietenkin erinäisiä ongelma kohtia 
pohdimme koko porukalla, mutta pääasiallisesti kirjoittamamme teksti on summa kaikkien 
omista teksteistä. Kaikki siis tekivät tekstinsä omasta osa-alueestaan, jotka sitten nidottiin 
yhteen. Produktissa tyylillisesti pyrimme tietoisesti välttämään tekstissä akateemista sävyä, jotta 
lukijan olisi helpompi samaistua tekstin sisältöön. Kerromme asiat selkokielellä ja pyrimme 
ujuttamaan hieman huumoria tekstiin. Toivomme, että jokainen produktimme lukija pystyy 
lukemaan tuottamaamme tekstiä hymy huulilla.    
 
Produktin tekoa helpotti se, että pidimme WF09 -tapahtumaa järjestäessämme viikoittain 
palavereita, joista lähes kaikista teimme muistioita. Näin pystyimme tarkistamaan faktoja, 
mikäli jotain oli jo päässyt unohtumaan. Tekemämme muistiot sekä teoreettinen kirjallisuus 
toimivat produktimme lähteinä.   
 
1.3.2 Oma osuuteni produktissa 
Itse toimin WF09 -tapahtumassa tittelillä ohjelmavastaava. Tehtäviini kuului artistien sekä 
ääni- ja valotekniikan hoitaminen paikan päälle. Oma osuuteni oli haastava, mutta samalla 
myös erittäin mukava sekä palkitseva. Ohjelman hankinnasta tapahtumaan ei ole tehty mitään 
kirjallista tuotosta, joten itse lähdin tehtävään täysin tyhjin käsin. Tosin kovana musiikin 
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harrastajana tämä ei ollut minulle mikään este, sillä olen tutkinut kyseisiä asioita tiedostamatta 
jo vuosia. 
 
Itse olen sellainen henkilö, joka oppii tekemällä. Tämän johdosta minulla ei ole ollut 
hankaluuksia muistaa mitä projektimme aikana teimme. Minun on siis helppoa kirjoittaa kaikki 
kokemani sekä tekemäni kirjalliseen muotoon juuri niin kuin produktissamme tarkoitus olikin. 
Produktissa oleva osuuteni (Liite 1.) käsittelee niitä osa-alueita, joita itse käytännössä hoidin 
tapahtumaa järjestäessämme. Näitä olivat muun muassa seuraavat asiat: artistien hankinta, 
artistin hintaan vaikuttavat tekijät, sopimukset, tilat, ääni- sekä valotekniikka tapahtumaan ym.  
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2 Miksi järjestää musiikkitapahtuma? 
Käsite tapahtuma liitetään vahvasti kulttuurisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin. Sanan ”festivaali” 
juuret löytyvät saksankielen sanasta fest, ja sitä käytetään puhuttaessa säännöllisin väliajoin 
järjestettävästä kulttuuri- tai muusta juhlatapahtumasta (Nurmi, Rekiaro & Rekiaro 2002, 117.) 
Miksi musiikkitapahtumia sitten ylipäänsä järjestetään? Tässä luvussa pyrin selvittämään 
lukijalle, mitä hyötyä musiikkitapahtuman järjestämisestä voi olla ihmiselle sekä yhteiskunnalle. 
Pyrin aluksi käymään läpi sanan - musiikki - mukanaan tuomia positiivisia asioita ja tämän 
jälkeen pyrin tekemään saman sanalle - tapahtuma. Kun nämä kaksi positiivista sanaa 
yhdistetään tulos, ei voi olla negatiivinen. Kyseiset asiat toimivat myös motivaattoreina WF09 -
tapahtumamme alulle panemisessa.   
 
2.1 Musiikin vaikutus ihmiseen 
Musiikki -sanan käsitettä en lähde tässä kohdin tarkemmin avaamaan. Kautta historian 
filosofit, psykologit sekä fyysikot ovat tehneet omat johtopäätöksensä siitä, mitä musiikki on. 
Musiikki on ihmiselle sitä, miten ihminen sen itse subjektiivisesti kokee. Muusikin vaikutuksia 
ihmiseen on sentään helpompi pohtia. Tässä kappaleessa pyrin selvittämään musiikin 
positiivisia vaikutuksia ihmiseen ja sen mielenterveyteen.  
 
Eräiden musiikkitutkijoiden mukaan musiikki vaikuttaa ihmiseen monella eri tavalla. Musiikki 
saattaa herättää tietynlaisia tunteita, laukaista ilmaisuvoimaisia käyttäytymismuotoja sekä 
aiheuttaa fysiologisia seurauksia, jotka taas aiheuttavat muutoksia verenpaineessa ja pulssissa. 
(Bojner-Horwitz & Bojner 2007, 36.)  
 
On kuitenkin tutkittu, että musiikki yleisesti ottaen on positiivinen vaikutus kansanterveyteen. 
Kuluttajat, jotka kuuntelevat musiikkia säännöllisesti sekä käyttävät aktiivisesti muita 
kulttuuripalveluita kuten teatteria, ovat todettu elävän pidempään. (Bojner-Horwitz & Bojner 
2007, 70.) Tästä löytyykin jo yksi erittäin tärkeä syy, jonka takia kannattaa järjestää musiikkia 
tarjoavia tapahtumia ihmisille. Musiikkitapahtumien pitkäkestoinen järjestäminen vaikuttaa 
kansanterveyteen todella positiivisesti. 
 
Musiikin kuuntelu on myös erittäin hyvä tapa päästä pakoon normaalia arkea, joka usealle 
nykypäivän ihmiselle on kovin kiireinen. Nykypäivänä muodissa olevat epäterveelliset tavat 
kuten: elämän kiivas tempo, työelämän nopeat muutokset, kova kilpailu eri aloilla, itselleen 
asettamien epärealististen tavoitteiden tavoittelu, jatkuva huippukunnon tavoittelu sekä kiireys, 
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voidaan kitkeä pois säännöllisellä musiikin kuuntelulla. Tämä ei tosin tarkoita sitä, että 
musiikkia kuunnellaan samalla kun tehdään yllä mainittuja asioita. Keskittyy hetken vain ja 
ainoastaan musiikin tuomiin elämyksiin ja tunteisiin unohtaen samalla kaiken muun. (Bojner-
Horwitz & Bojner 2007, 71.)  
 
Ei ole myöskään yhtä ainoaa vastausta siihen, että minkälaista musiikkia kukin haluaa 
kuunnella rentoutuessaan. Jonkun ihmisen kohdalla parasta rentoutusta saattaa olla jazzin 
kuuntelu kun taas toisen kohdalla raskas heavy. Tutkijat väittävätkin, että kiivaan elämän 
temmon omaavat ihmiset kuuntelevat usein raskaampaa musiikkia rentoutuakseen. (Bojner-
Horwitz & Bojner 2007, 97.)  
 
Tutkijoiden mukaan musiikki vaikuttaa kuuntelijaansa monella muulla positiivisella tavalla. 
Tässä hieman Bojner-Horwitz & Bojnerin (2007, 101–102.) esittämiä esimerkkejä.  
• Kaunis musiikki voi karkottaa mielestä hetkellisesti sairauden, nälän tunteen ja 
kurjuuden.  
• Rytminen musiikki voi saada ihmisen tarttumaan tuumasta toimeen tai saada ihmisen 
tekemään ylipäätään jotain. 
• Iloinen musiikki saattaa parantaa työsuorituksia sekä elämänlaatua. 
• Myös surullisena surullisen musiikin kuuntelu saattaa tehdä ihmiselle hyvää. Musiikki 
saattaa pistää itkemään ja se taas helpottaa omaa taakkaa. 
• Musiikki saattaa ihmisiä yhteen erinäisten tilaisuuksien johdosta. 
• Musiikki pistää ihmisen jalan vipattamaan. Tanssiminen on hyvä ja terveellinen 
urheilumuoto. 
• Musiikin kuuntelusta saattaa innostaa ihmisen tekemään omaa musiikkia. Siinä onkin 
kokopäivä harrastus, joka saattaa parhaimmassa tapauksessa muodostua ammatiksi. 
 
Yllä olevat tosiseikat ovat hyvä osoitus siitä, että musiikki tekee ihmiselle hyvää. On kunnia 
saada mainostaa musiikin tuomia terveydellisiä vaikutuksia. Tässä onkin suurin syy 
musiikkitapahtuman järjestämiselle. Kukapa ei haluaisi olla osanaan vaikuttamassa 
tuntemattomien ihmisten mielenterveyteen positiivisesti, heidän ollessa autuaan tietämättömiä 
koko asiasta. Itse kovana muusikin harrastajana olen huomannut musiikin kuuntelun 
seuraukset itsessäni jo kauan aikaa sitten. Musiikki on tuonut elämääni enemmän sisältöä ja 
luonut minulle elintärkeän harrastuksen. Musiikin hyvinvointia edistävä vaikutus sekä sen 
promotoiminen massoille, on erittäin hyvä utilitaristinen syy musiikkitapahtuman 
järjestämiselle.  
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2.2 Tapahtuman tarkoitus 
Miksi emme sitten vain keränneet rahaa siihen, että olisimme voineet ostaa CD-levyjä, joita 
sitten lähettäisimme ihmisille kotiin kuunneltavaksi ja nautittavaksi? Pyrimme maksimoimaan 
kaiken hyödyn ja tarjoamaan samanaikaisesti musiikkia monelle ihmiselle. Tästä löytyykin jo 
toinen hyvistä syistä miksi järjestää musiikkitapahtuma. Tapahtumilla on myös monia eri 
vaikutuksia sekä yksittäisiin ihmisiin, että yhteiskuntaan.  
 
Ennen vanhaan tapahtumat liittyivät vahvasti uskontoihin ja valtioihin sekä niiden 
merkkipäiviin. Tärkeitä päiviä juhlittiin jo varhain ihmiskunnan historiassa ja niin tehdään 
edelleen. Juhla saattaa merkitä syntymäpäivää, kuolemaa, vuodenajan vaihtumista tai 
aatteellisesti tärkeää päivää (Allen, Bowdin, McDonnell & O’toole 2008, 5.) WF09 -
tapahtumassa tarkoitus oli luoda Porvoolle aivan uusi ja täysin oma merkkipäivä keskelle 
talvea. Tavoitteemme oli luoda Porvoon tapahtumakalenteriin uusi merkkipäivä nimeltä The 
Winterfest, joka rikastuttaisi Porvoon vuosittaista kulttuuritarjontaa.  
 
Oma roolini tapahtumassamme oli suunnitella ja toteuttaa ohjelma. Ohjelman tärkeys 
korostuu tässä kohdin hyvin, sillä ohjelmalla myydään tapahtumaa asiakkaalle. Mikäli ohjelma 
ei miellytä, asiakas ei saavu paikalle. Jos asiakkaita ei tule tapahtumaan tarpeeksi, sitä on 
vaikeampi lähteä järjestämään seuraavana vuonna uudellaan. Tapahtuman jatkuvuuden 
kannalta ohjelman on oltava houkutteleva. Hyvä ohjelma takaa siis tapahtumalle jatkumoa.  
 
2.3 Tapahtumien vaikutus 
Kaikilla tapahtumilla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat 
sekä alueeseen, jossa tapahtuma järjestetään, että ihmisiin, jotka ovat tekemisissä tapahtuman 
kanssa. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on tunnistaa nämä vaikutukset ja varmistaa omalta 
osaltaan, että kaikkien vaikutusten summa ei ole negatiivinen. Hyvä suunnittelu on kaiken 
tämän perusta. (Allen ym. 2008, 63–64.)  
 
Vaikutukset voidaan kategorisoida sosiaalisiin ja kulttuurisiin, fyysisiin ja ympäristöllisiin, 
poliittisiin sekä taloudellisiin vaikutuksiin. Tapahtuman järjestäjät panostavat pääsääntöisesti 
taloudellisiin vaikutuksiin, vaikka kaikki vaikutukset tulisi ottaa huomioon. Kaikki vaikutukset 
huomioon ottaessa päästäisiin mahdollisimman tasapainoiseen lopputulokseen (Allen ym. 
2008, 63–64.) WF09 -työryhmä pyrki ensisijaisesti vaikuttamaan sekä sosiaalisiin että 
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kulttuurisiin vaikutuksiin. Pyrimme saattamaan Porvoon alueen nuoret yhteen paikkaan 
viettämään aikaa ja tutustumaan toisiinsa. Pyrimme myös lisäämään Porvoolle kulttuurillista 
arvoa, järjestämällä laadukkaan tapahtuman.  
 
Monet kaupungit tunnetaan täysin siellä järjestettävien tapahtumien johdosta. Tapahtuma 
saattaa monelle ihmiselle määrittää tapahtumakaupungin/kunnan imagon. Hyvin tuotettu ja 
markkinoitu tapahtuma saattaa parhaimmassa mahdollisessa tapauksessa tuottaa tapahtuma-
alueelle uuden matkailukohteen. Tämä saattaa myös lisätä kävijöitä paikkakunnalla ja sitä 
myöten rikastuttaa kaupunkia/kuntaa. Tämä edellyttää tietysti sitä, että paikalliset asukkaat 
antavat täyden tuen tapahtumalle (Blandy, D & Carpenter, G 2008, 131.) Tapahtumaa 
järjestettäessä, olimme täysin varmoja siitä, että porvoolaiset innostuvat tapahtumastamme 
täysin sydämin. Luotimme siihen, että porvoolaiset kokevat tapahtuman omakseen ja 
mainostavat sitä ylpeinä eteenpäin. 
 
Tapahtuma saattaa olla kaupungille suuri mahdollisuus. Kaikki media näkyvyys sekä paikalle 
saapuvat ihmiset huomioivat paikan ja kertovat siitä varmasti eteenpäin. Positiivisia vaikutuksia 
ovat ympäristötietämyksen kasvu, infrastruktuurin parantuminen sekä kaupungin 
ehostuminen.  Haittavaikutuksia tapahtumapaikkakunnalle saattavat olla muun muassa 
ympäristön vahingoittuminen, saastuminen, perimän tuhoaminen, äänihaitat sekä 
liikenneruuhkat (Allen ym. 2008, 69–72.) Näitä haittavaikutuksia pyrimme estämään 
suunnittelemalla kaikki asiat mahdollisimman hyvin. Kävimme laittamassa tienviittoja, jotka 
neuvoivat asiakkaat tapahtuma-alueelle, suunnittelimme jätehuollon huolellisesti, asetimme 
järjestyksenvalvojat vahtimaan omaisuuksia sekä lopetimme musiikin soittamiset ennen kello 
24.00 molempina tapahtumapäivinä.  
 
2.4 Tapahtumien luokittelu 
Joka vuonna järjestetään tuhansia erilaisia tapahtumia ympäri maailman. Tapahtumat voidaan 
luokitella neljään eri kategoriaan koon ja skaalan mukaisesti. Nämä neljä kategoriaa ovat 
megatapahtuma, Hallmark-tapahtuma, suurtapahtuma sekä paikallistapahtuma. Määrittelyt 
eivät kuitenkaan ole täysin tarkkoja ja rajat ovat häilyviä. (Allen ym. 2008, 12.) 
 
Megatapahtuma ovat niitä tapahtumia, jotka vaikuttavat talouteen ja saavat huiman määrän 
kansainvälistä huomiota mediassa. Megatapahtuma on sekä kooltaan että skaalaltaan suuri. 
Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa Olympialaiset sekä FIFA World Cup (Allen ym. 2008, 
13.) Suomessa ei toistaiseksi ole järjestetty megatapahtuman määritteitä täyttävää tapahtumaa.  
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Hallmark-tapahtuma on laajuudeltaan niin iso, että ne ovat muodostuneet järjestäjäkaupungille 
tunnuksenomaisiksi. Tapahtuman nimi saattaa toimia jopa synonyyminä kaupungin nimelle. 
Nämä tapahtumat tunnetaan laajalti ja ne keräävät merkittävän paljon huomiota. Tällaisia 
tapahtumia ovat muun muassa Münchenin Oktoberfest sekä Ranskan ympäri ajot, Tour de 
France (Allen ym. 2008, 13–14.) Suomessa tällaisia tapahtumia edustavat muun muassa Pori 
Jazz sekä Savonlinnan Oopperajuhlat.  
 
Suurtapahtumat pystyvät mediahuomiollaan ja skaalallaan houkuttelemaan tapahtumapaikalle 
tarpeeksi paljon kävijöitä, jotta tapahtumaa järjestävä paikkakunta hyötyy tapahtumasta 
taloudellisesti. Esimerkkitapahtumina mainittakoon muun muassa F1-kilpailut Melbournessa 
sekä muut yksittäiset urheilutapahtumat (Allen ym. 2008, 14.) Suomessa suurtapahtumina 
voidaan pitää kesällä olevat festivaalit kuten Provinssirock, Ruisrock sekä Ankkarock.  
 
Paikallistapahtumat ovat nimensä mukaisesti hieman pienempiä tapahtumia. Tapahtumaa 
järjestää yleensä jokin kunta tai paikallinen taho. Kohderyhmänä toimii paikallinen väestö ja 
tarkoituksena on elävöittää paikallista toimintaa, ei niinkään kerätä voittoa. Näitä tapahtumia 
löytyy melkein jokaisesta maailman kaupungista (Allen ym. 2008, 14–15.) WF09 -tapahtuma oli 
juuri tällainen tapahtuma. Pyrimme antamaan paikalliselle väestölle mahdollisuuden tulla 
pitämään hauskaa musiikista nauttien. Emme tavoitelleet tapahtumallamme voittoa, vaan 
hyvää mieltä ja ihmisten hyvinvointia.  
 
2.5 Uramahdollisuudet 
Tapahtuma-ala on maailmanlaajuisesti kasvava ala. Tapahtumia kehitellään joka vuosi lisää. 
Tämä taas tarkoittaa sitä, että myös työpaikkoja tulee kokoajan lisää. Alan ammattilaisia 
koulutetaan jatkuvasti lisää. Ala on kuitenkin kovin nuori, että ammattititteleitä ei ole vielä 
kovinkaan paljon. Titteleiden käyttöönotosta kuitenkin keskustellaan International Special 
Events Society:n toimesta kovasti. Tällaisia titteleitä ovat tapahtuma-ammattilainen, 
tapahtumatuottaja, tapahtumamanageri, tapahtumakoordinaattori sekä tapahtumavastaava. 
Näitä titteleitä osittain käytetään jo, mutta mitään virallista linjausta titteleille ei ole annettu 
(Allen ym. 2008, 26-27.) 
 
Tällä hetkellä tapahtuma-ala työllistää suurimmaksi osaksi projektimanagereita, 
lavamanagereita, teknikkoja, graafikkoja, tilasuunnittelijoita, vaatesuunnittelijoita, maskeeraajia, 
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pitopalveluita, pyroteknikkoja, kustantajia, kuvaajia, esiintyjiä sekä viihdyttäjiä. Alalle pyrkivän 
on tärkeää tiedostaa omat vahvuutensa ja kohdistaa ne oikeaan paikkaan (Allen ym. 2008, 27.) 
 
Tapahtumaa tehdessämme pääasiallisena tarkoituksena meillä olikin tuottaa asiakkaillemme 
mielihyvää musiikin kautta sekä kehittää tapahtuma-aluetta. Uskoimme, että musiikki itsessään 
jo positiivisena vetovoimana tuo tapahtumaan kävijöitä, jotka taas omalla 
ostokäyttäytymisellään rikastuttavat tapahtumapaikkakuntaa. Miksei voisi yhdistää kahta sanaa? 
Musiikki, joka tuottaa mielihyvää ihmiselle sekä tapahtuma, joka tekee hyvää 
tapahtumapaikkakunnalle. Pyrimme myös omalta osalta tukemaan luovien alojen yrittäjiä kuten 
tuottajia sekä esiintyviä artisteja.   
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3 Winterfest 09 -ohjelman suunnittelu 
Miksi juuri tällainen ohjelma? Miksi juuri tähän kellon aikaan? Tässä luvussa pyrin selvittämään 
lukijalle, miten ohjelma muotoutui juuri sellaiseksi, mitä se WF09 -tapahtumassa oli. Aluksi 
kerron kaikki ne lähtökohdat, jotka meille (WF09 -työryhmälle) oli annettu. On otettava 
huomioon, että nämä lähtökohdat olivat alusta asti mukana ja vaikuttivat ratkaisevasti 
ohjelman lopulliseen sisältöön. Pyrin selvittämään lukijalle kaikki ne syyt, jotka johtivat 
tiettyjen artistien valitsemiseen. Pyrin kertomaan esimerkin avulla yhden yhtyeen 
kiinnittämisprosessin festivaaleillemme. Nimiä ja hintoja en voi kuitenkaan paljastaa 
sopimuksessa olevan pykälän johdosta. 
 
WF09 -tapahtumaa järjestettäessä matkan varrella tuli myös paljon erimielisyyksiä ja takaiskuja, 
joita pyrin myös avoimesti kertomaan, sillä siihen minulle on tämän opinnäytetyön ansioista 
annettu mahdollisuus. Tarkoituksenani olisi tämän luvun avulla helpottaa aloittavien 
tapahtumajärjestäjien ohjelmavastaavien taakkaa, purkamalla yksityiskohtaisesti sen työn 
paperille, jota tein käytännössä noin puoli vuotta.  
 
3.1 Ohjelman idean synty ja kehittyminen 
Ohjelman suunnittelu ja visioiminen on erittäin pitkäjänteinen ja monimutkainen prosessi. 
Ajatukset lentelevät hyvin pitkään lattiasta kattoon, kunnes jossain vaiheessa huomaa 
todellisuuden tulevan auttamatta vastaan. Jälkeenpäin onkin hauska muistella ja miettiä, mitä 
kaikkea olimme kuvitelleet WF09 -tapahtuman sisältävän. Pyrin selvittämään kronologisessa 
järjestyksessä koko taipaleen, miten päädyimme lopulliseen ohjelmaformaattiimme. Kaikki ne 
hullut ideat ja visiot, joita tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa mietimme, ovat tallessa 
WF09 -työryhmän loistavan dokumentoinnin ansioista. Näitä dokumentteja hyväksikäyttäen 
pyrin purkamaan tähän osioon ohjelman rakentumisen ja karsimisen, jossa tarkoituksenani on 
näyttää vision ja todellisuuden kohtaavan. Tässä asiassa onkin otettava huomioon, että WF09 -
työryhmä oli ensimmäistä kertaa tekemässä tapahtumaa. Olimme siis itsekin oppimassa.  
 
WF09 -tapahtuman ohjelman suunnittelussa me lähdimme visioimaan ohjelmaa todella 
yliampuvan kovin tavoittein. Tämä johtui juuri siitä, että itse WF09 -työryhmä, joka koostui 
seitsemästä HAAGA-HELIAn opiskelijasta, päätti olla ottamatta rahallista vastuuta 
tapahtumasta. Tämä päätös tuli kylläkin jo koulumme puolesta, joka tarkoitti sitä, että 
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lopullinen päätösvalta kaikissa asioissa oli jollain muulla kuin työryhmällä ja tässä tapauksessa 
tapahtuman toimeksiantajalla Toni Törrösellä.  
 
Yllä mainitulla henkilön visiona oli toteuttaa Porvoon isoin tapahtuma tähän mennessä. 
Kolmipäivänen festivaali, joka ajoittuisi talvelle. Nimikin oli jo valmiina, Winterfest. Tässä oli 
ensimmäiset tiedot, jotka saimme Tonilta koskien tulevaa tapahtumaa. WF09 -työryhmämme 
ei tässä vaiheessa tietenkään tajunnut kritisoida ideaa vaan innostuimme entistä enemmän 
hyökkäämään töiden pariin. Tonilla oli myös hyvin perustellut ajatukset siitä, mitä eri päivinä 
tulisi tapahtua. Tässä vaiheessa tapahtumapaikka oli kuitenkin vielä täysin pimennossa. Se oli 
kuitenkin päätetty, että tapahtuma järjestetään ainakin osittain sisätiloissa. Tapahtuma tulisi 
sijoittumaan viikonlopulle eli perjantaille, lauantaille sekä sunnuntaille. Tarkoituksena oli, että 
musiikki tulisi olemaan pääasiallinen ohjelma tapahtumassa, mutta ei todellakaan ainut.  
 
Päivät oli alun perin jaettu siten, että perjantaina tulisi olemaan rap- ja hip-hop -musiikkia sekä 
urbaania taidetta kuten katutanssia ja muita tanssiesityksiä. Kohderyhmänä olivat nuoret 
katukulttuurista kiinnostuneet ihmiset. Lauantaina tarkoitus oli ottaa rankempi linja musiikin 
suhteen. Metallipitoista musiikkia höystettynä tuliperformanssilla sekä mahdollisesti jotain 
moottoripyöriä tai muita päriseviä vekottimia oli paikan päälle myös saatava. Teemana oli 
silloin tuli ja kova meteli. Sunnuntaipäivä oli taas kaavailtu koko perheen ja ennen kaikkea 
lasten päiväksi. Musiikkina toimisivat hyvin kaikki mahdolliset lasten bändit kuten Jytäjyrsijät 
ynnä muut. Pohdimme myös sitä vaihtoehtoa, että PMMP voisi tulla tekemään konsertin, jossa 
he soittaisivat pelkästään uudelleen sovittamiaan lastenlauluja. Tarkoituksena oli tuoda 
ulkotiloihin mahdollisesti poneja, paloautoja ja muita vastaavia lapsia innostavia asioita. Tässä 
vaiheessa on tärkeää tietää, että kaikki asiat olivat täysin ajatuspohjalla. Työryhmällä oli 
kuitenkin hyvät vaikutelmat ideoista ja tapahtuman uskottiin onnistuvan tällaisella 
ohjelmarungolla.  
 
Muutaman viikon ja noin kymmenen palaverin jälkeen tulimme ryhmän kanssa siihen 
tulokseen, että emme millään pysty tarjoamaan kaikille kaikkea. Tämä tarkoitti, että kolmen 
päivän tapahtuma yllä olevalla visiolla oli liian suuri ensikertalaisille toteuttaa. Meidän suurin 
ongelmamme tässä tilanteessa oli se, että tapahtumalta puuttui niin sanottu ”punainen lanka”. 
Ei ollut selkeää kohderyhmää, jolle tapahtumaa markkinoida. Tämän vuoksi koimme 
sunnuntaipäivän eli lasten päivän hankalimmaksi toteuttaa. Kellään ei ollut merkittävän hyviä 
ideoita, mitä sunnuntaina pitäisi tapahtua ja mitä mahdollisesti sunnuntain potentiaaliset kävijät 
vaatisivat. Emme myöskään halunneet tehdä lasten tapahtumaa, sillä se ei tuntunut 
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mielekkäältä. Tässä vaiheessa mietimme myös vakavasti sitä vaihtoehtoa, että olisimme itse 
järjestäneet perjantai sekä lauantaipäivät ja olisimme ulkoistaneet sunnuntaipäivän jollekin 
Porvoon paikalliselle yritykselle. Päätimme kuitenkin hylätä täysin idean sunnuntaipäivästä ja 
siirryimme tässä vaiheessa jo paljon realistisempaan suuntaan. Aloimme pikku hiljaa miettiä, 
että mitähän sitten voisimme saada kahtena päivänä aikaiseksi.  
 
Perusideamme oli se, että emme sekoittaisi yhden päivän sisäistä musiikkiteemaa vaan 
pitäisimme selkeästi kaksi erilaista päivää. Normaalisti festivaaleilla pyritään tarjoamaan 
mahdollisimman erilaisia artisteja saman päivän aikana, jotta paikalle saataisiin 
mahdollisimman paljon kuulijoita. Halusimme kokeilla miten kaksi erillistä musiikillista teemaa 
toimisi käytännössä festivaaleilla. Päätöksemme oli täysin demokraattisesti ryhmässä tehty ja 
musiikkityylit päätimme itse.  
 
Emme halunneet tehdä puhdasta metallimusiikkipäivää, sillä koimme, että metallimusiikin 
tarjonta Suomessa on jo erittäin suuri. Tämän lisäksi ryhmässämme oli vain yksi seitsemästä 
joka liputti metallipäivän puolesta Halusimme kuitenkin selkeän kontrastin päivien välille, 
joten päätimme, että toinen päivistä tulisi musiikillisesti olemaan räväkkä ja toinen vähän 
leppoisampi. Ryhmämme sisällä mielipiteet päivistä jakautuivat melko lailla tasan. Kaksi 
ryhmän jäsentä halusi ehdottomasti rockpäivän ja kaksi taas hip-hop/rap -päivän. Loput 
kolme taas halusi molemmat päivät, joten päätös oli ryhmän kesken erittäin helppo. Näin 
päädyimmekin loogisesti, että toisen päivän musiikillinen teema on rock ja toisen hip-hop/rap. 
Näin saimme aikaan kaksi erillistä kuulijakuntaa ja tavoitteenamme olikin saada mahdollisesti 
täysin eri kävijät perjantaille sekä lauantaille.  
 
3.2 Tilan mahdollisuudet ja ongelmat 
Tiedusteltuamme asiaa, meille selkeni se tosi seikka, että tapahtuma tullaan järjestämään 
Porvoon Taidetehtaalla kaikista epäselvyyksistä huolimatta. Tila on sisältä sekä ulkoa erittäin 
edustavan näköinen ja mitä uskottavin paikka järjestää festivaalit. Varasimme alustavasti päivät 
lukkoon ja ne sijoittuivat 6.2.–7.2.2009. Oli hyvä, että saimme jotain konkreettista lyötyä 
lukkoon.  
 
Taidetehdas toi tullessaan hyviä että huonoja uutisia. Taidetehdas sijaitsee aivan Porvoojoen 
kupeessa ja keskustaan on matkaa vain noin kilometri. Rakennus on jaettu moniin eri osiin 
joista meille tärkein Avanti-sali. Tämä sali on pinta-alaltaan 780 neliömetriä sekä korkeudeltaan 
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noin 7,5 m. Avanti-sali soveltuukin loistavasti yleisötapahtumien järjestämiseen. 
(Taidetehdassäätiö 2009.)  
 
Myös Taidetehtaan lähellä sijaitseva Kokonniemen laskettelukeskus oli todella houkutteleva ja 
sinne aloimme myös heti suunnitella oheisohjelmaa. Laskettelukeskuksen läheinen sijainti olisi 
mahdollistanut perjantaipäivän hip-hopteemalle mukavat puitteet järjestää lumilautakilpailuja 
sekä muuta kivaa pikkuohjelmaa rinteeseen. Näitä vaihtoehtoja aloimme miettiä myös 
tosissamme. Ongelmaksi muodostui se, että Taidetehdas on akustisesti todella haastava tila. 
Kevytmusiikki (rock-, hip-hop- sekä metallimusiikki) on todella vaikea saada toimimaan tilassa, 
joka on valettu betonista ja on putken muotoinen. Tilassa ei ollut valmiiksi minkäänlaisia 
akustiikkalevyjä, joiden avulla ääni olisi voitu saada kuulostamaan paljon paremmalta. 
Taidetehdasta on tosin tituleerattu Suomen parhaan akustiikan omaavaksi tilaksi ja sitä se 
onkin klassisenmusiikin osalta.  
 
Tässä vaiheessa spekuloimme myös mahdollista backstagen sijaintia. Backstage on siis tila, 
jossa artistit viettävät aikaa ennen ja jälkeen esiintymistään rauhoittuen ja keskittyen. Meillä oli 
monia vaihtoehtoja, joista paras tässä vaiheessa oli niin sanottu kylmiö Avanti-salin takana. 
Tila oli täysin vailla lämmitystä ja sisustusta, mutta tässä vaiheessa emme nähneet sitä 
ongelmaksi. Ajattelimme, että saamme kyllä tilan hienosti sisustettua sekä lämmitettyä 
muusikoita varten. Muusikoiden kädet on oltava lämpimät esiintymään mentäessä, muuten ei 
soittamisesta tule mitään. Päätimmekin pitää kylmiön toistaiseksi varattuna backstage-alueeksi. 
(kuva 1.) Olimme myös tietoisia että Taidetehtaalla toimi yksityisklubi nimeltä Mallons, jota 
pyöritti Lukema Ry -niminen yhdistys. Lukema Ry:n tilat olivat jo valmiiksi sisustetut sekä 
lämpimät, joka on erittäin tärkeä seikka soittajien kannalta.  
 
Tämän jälkeen aloimme jälleen kerran visioida tilaa ja esiintyjiä oikein olan takaa. Alun perin 
ajattelimme, että tapahtumaan on aivan pakko saada kaksi lavaa, jotta voisimme saada 
mahdollisimman paljon esiintyjiä soittamaan saman päivän aikana. Tässä vaiheessa päätimme 
pitää kiinni vielä alkuperäisestä suunnitelmasta, jossa perjantaina pääteemana olisi hip-
hopmusiikki ja lauantaina metallimusiikki. Ajattelimme, että toinen lava olisi hyvä sijoittaa 
pääsaliin ja toinen vähän sivummalle, mahdollisesti toiseen tilaan pääsalin viereen (Kuva 1. 
Kaavailtu pohjapiirros alueesta.)  
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Kuva 1. Kaavailtu pohjapiirros alueesta. 
 
Otimme kuitenkin nopeasti selvää mitä tiloja meillä olisi käytössä ja tässä vaiheessa tuli selväksi 
se että saisimme käyttöön vain yhden tilan mihin lava mahtuisi, Avanti-salin. Tämä siis poisti 
toisen lavan mahdollisuuden ja samalla taas ohjelman tilanne koki muutoksen. Meidän oli 
karsittava alkuperäistä ohjelmarunkoa rankalla kädellä. Liitteessä 2 on suunnittelemamme 
alustavaohjelma, joka on suoraan otettu tekemistämme muistioista 20.5.2008. 
 
3.3 Ohjelman visiointia 
Tässä vaiheessa emme olleet vielä tiedustelleet artisteja, mutta ideoita oli kyllä heitelty jo 
ilmoille. Meillä oli kirkkaina mielissä me se, että meidän on saatava joitain ulkomaalaisia 
artisteja tapahtumaamme, muuten emme saa tarpeeksi yleisöä paikan päälle. Ehdotuksia tehtiin 
laidasta laitaan ja ensimmäisiä niistä olivat muun muassa The Prodigy, The Streets, Hateform, 
Danko Jones, Godsplague, joista kaikki nauttivat maailmalla kovaa suosioita. Nyt oli kuitenkin 
tila selvillä ja ajankohtakin alustavasti lyöty lukkoon, joten aloimme vakavasti pohtia artisteja 
sekä muuta ohjelmaa tapahtumaamme.  
 
Perjantaille ajattelimme hyödyntää Kokonniemen laskettelukeskusta oikein toden teolla. Siellä 
voisi järjestää lumisalibandykilpailun ja erilaisia pulkkamäkikilpailuja sekä paikalle voisi kutsua 
myös ammattilaislumilautailijoita, jotka pitäisivät näytösluontoisen kilpailun. Itse Taidetehtaalle 
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taas voisi olla artistien lisäksi tanssiesityksiä. Pääesiintyjäksi kaavailimme perjantaille The 
Prodigyä tai The Streetsiä ja suomalaisista artisteista Fintelligensiä, Asaa sekä Cheekkiä. 
Olimme tässä vaiheessa myös miettineet jo, että koittaesimme saada myös paikallisia artisteja 
paikalle kuten JMZ ja Freepoint Crew. Halusimme myös päästä tukemaan paikallista 
musiikkikulttuuria.  
 
Lauantaille kaavailimme jotain todella räjähtävää oheisohjelmaa kuten monster truck pihalle 
pyörimään, tuliperformanssi ulos tai sisälle sekä surmanajajia. Tiedustelimme kaikista näistä jo 
hintoja ja ne eivät olleet kovinkaan kalliita. Itse järjestelyt veisivät vain aikaa ja rahaa senkin 
edestä. Olisimme joutuneet järjestämään äänentoistolaitteiston myös pihalle mahdollista 
selostusta ja taustamusiikkia varten, joka olisi taas maksanut meille pitkän pennin. 
Taidetehtaan tiloihin artistien lisäksi harkitsimme hankkivamme tatuoijia, lävistäjiä, 
tanssiesityksiä sekä kehomaalaajia. Artisteja, joita lauantaiksi kaavailimme olivat muun muassa: 
G.O.R.E., Hateform, Diablo, Mokoma, The 69 Eyes sekä Godsplague. Emme kuitenkaan 
olleet vielä keskustelleet kenenkään artistin kanssa mitään.  
 
Ajattelimme myös ottaa tapahtumaamme jonkun bändin, jolla ei vielä ole levytyssopimusta. 
Minun ideana oli pyrkiä auttamaan jotain bändiä saamaan tuulta purjeiden alle meidän 
tapahtumamme kautta. Itse bändissä soittavana rumpalina tarjosin heti ensimmäisenä omaa 
bändiämme tapahtumaan. Mieleemme kuitenkin tuli, että voisimme ottaa jonkun 
bändikilpailun voittajan soittamaan tapahtumaamme. Ajatus jätettiin muhimaan. Artisteja ei 
ollut vielä tiedusteltu, mutta ohjelmarunko alkoi pikku hiljaa näyttää realistiselta. 
 
Nyt elimme siis aikaa ennen kesää 2008. Tämä oli todella haastavaa aikaa, sillä itse 
tapahtumaan tuntui olevan todella pitkä aika. Kaikki WF09 -työryhmäläiset tulisivat viettämään 
kesän eripuolilla maailmaa ja tiesimme, että tapahtuman pohtiminen kesällä oli todella 
epätoivoista. Olimme kuitenkin tässä vaiheessa kovin tyytyväisiä siihen, mitä olimme saaneet 
aikaiseksi ja olimme myös tyytyväisiä ohjelman alustavaan sisältöön. Todellinen herääminen 
tapahtumaan tapahtuikin vasta kesän loman jälkeen kaikkien palattua takaisin kouluun. 
Seuraavat kappaleet kertovatkin ajasta jolloin olemme tulleet takaisin koulun ja tällöin aloimme 
täysipäiväisesti tehdä WF09 -tapahtumaa.   
 
3.4 Takaisin kesälomalta ja artistien hankintaan 
Kesäloman jälkeen virkistyneenä WF09 -työryhmä palasi tapahtuman pariin innokkaana ja 
täynnä uusia ideoita. Nyt tulikin työryhmälle ensimmäistä kertaa mieleen, että olisi 
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rationaalisempaa järjestää mahdolliset lumilautakilpailut lauantaina, sillä potentiaaliset asiakkaat 
eivät olisi enää töissä. Päätimme siis vaihtaa päivät päikseen eli perjantaista tuli niin sanottu 
rock-päivä ja lauantaista hip-hop -päivä. Tämä ei radikaalisti muuttanut suunnitelmia suuntaa 
eikä toiseen, sillä emme olleet vielä keskustelleet kenenkään artistin kanssa esiintymispaikoista 
tapahtumaamme. Olimme kuitenkin jo päättäneet sen, että emme sekoita eripäivien 
musiikkiteemaa, joten se osittain muodosti jo rajoitteita artistien hankinnalle tapahtumaan. 
 
 Nyt olikin minun vuoroni astua esiin ja alkaa tiedustella eri artisteja, niiden saatavuutta ja 
hintoja. Tässä vaiheessa olimme jo päättäneet alustavan budjetin ohjelmalle ja se tulikin 
vaikuttamaan ohjelman sisältöön tulevaisuudessa merkittävästi. Budjetin rajoissa oli pysyttävä 
ja se vaikutti myös suoraan artistien valintaan.  
 
3.5 Ohjelmaan vaikuttavat tekijät 
Mitkä seikat sitten vaikuttivat artistivalintoihin? Kaisa Nykvist (2007, 28) pohtii hyvin omassa 
opinnäytetyössään, mitkä seikat vaikuttavat artistien hankintaan pop- ja rockfestivaaleille 
Suomessa. Nykvist teki tutkimuksen, jossa hän haastatteli suomalaisten festivaalien 
ohjelmavastaavia ja kyseli heiltä kolmea perustavanlaatuista kysymystä. Mistä tarve tai idea 
esiintyjiin syntyy? Mistä esiintyjää etsitään ja heihin ollaan yhteydessä? Mitkä tekijät vaikuttavat 
esiintyjien lopulliseen valintaan? Huomasin nopeasti, että itse olisin vastannut Nykvistin 
tekemiin kysymyksiin aika samalla tavalla kuin muun muassa Juhani Merimaa, joka toimii 
Ankkarockin ohjelmavastaavana. Artisteja ei valita festivaaleille sattumanvaraisesti vaan se on 
pitkien istuntojen tulos. 
 
WF09 -tapahtuman tapauksessa artistien valinnat olivat täysin työryhmän kompromissien 
summa. Kaikki artistit valittiin yhdessä ja niistä myös kinasteltiin aika tavalla. Ryhmämme oli 
siitä erityinen, että kaikille ryhmäläisille musiikki omaa paikan läheltä sydäntä. Artistien 
lopulliseen valintaan vaikuttivat monet eri asiat. Ensimmäisenä tuli ryhmäläisten mielipiteet 
artistista. Voin ylpeänä sanoakin koko ryhmän puolesta, että WF09 -tapahtumassa ei ollut 
yhtään sellaista artistia esiintymässä, jota ryhmä olisi täysin vihannut. Seuraavana tekijänä 
päätöksiin vaikutti päivien teemat. Emme halunneet sekoittaa päiville annettuja teemoja liikaa, 
joten se rajasi artistien hankintaa melko lailla. Ryhmäläisten ollessa aktiivisesti kiinnostuneita 
musiikista, tiesimme, että ketkä artistit ovat tällä hetkellä kovia nimiä Suomessa. Näitä asioita 
voi myös selvittää tutkimalla erinäisiä musiikkilistoja ja levymyyntitilastoja kuten: Suomen 
Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT Ry:n levymyyntitilastot, Voicen Top 10 -lista, MTV Top 
10 -lista ynnä muut. Viimeisimpänä ja ehkäpä tärkeimpänä syynä oli yllättäen artistin hinta. 
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Jouduimme monen artistin kohdalla sanomaan ei, ihan vain sen takia, että se ei sopinut meidän 
budjettiimme.  
 
3.6 Ohjelman hankintaprosessi 
Minulle tietyt asiat kuten se, miten artisteihin ollaan yhteyksissä, oli omien kokemuksieni 
johdosta melko selvä juttu. Olen tutustunut vapaa-ajallani musiikkimaailman harrastukseni 
johdosta erityisen paljon, joten tiesin omasta kokemuksesta, että ensisijaisesti artisteja 
lähdetään lähestymään heidän ohjelmatoimistojen kautta. Ohjelmatoimistot edustavat ja 
myyvät omia artistejaan kuin mitä tahansa muuta tuotetta erinäisiin tilaisuuksiin sekä 
tapahtumiin. Heidän tehtävänään on käydä keskustelua ohjelman ostajan kanssa ja keskustella 
ohjelman kaikista yksityiskohdista (Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit r.y. 2008a.) Tämä 
mahdollistaa sen, että artistien ei tarvitse itse käydä näitä kiivaita keskusteluja vaan he voivat 
keskittyä täysin siihen mitä he osaavat parhaiten eli esiintymiseen. Ohjelmatoimistoja ovat 
muun muassa Dex Viihde Oy, Fullsteam Agency, J. Karppanen Oy sekä Live Nation (Suomen 
Ohjelmatoimistot ja Agentit r.y. 2008b.) Jokaisella ohjelmatoimistolla on useita artisteja, joita 
he edustavat. Mikäli ei tiedä, millä ohjelmatoimistolla mikin artisti on, niin usein tieto löytyy 
artistin omilta kotisivuilta contact/yhteydenotto -osiosta.  
 
Ohjelmatoimistoja voi lähestyä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Käytin itse lähes aina 
sähköpostia. Syynä tähän oli vain ja ainoastaan se, että sähköpostissa käydyt keskustelut 
dokumentoituvat ja niitä voidaan käyttää todistusaineistona jatkossa. On myös muistettava, 
että sähköpostin välityksellä tehdyt niin sanotut suulliset sopimukset ovat täysin päteviä sekä 
sitovia. Sähköpostin välityksellä ei kannata luvata mitään varmaa ennen kuin asia on täysin sata 
prosenttisen varma.  
 
Ohjelmatoimistot eivät ole mitään koneistettuja laitoksia vaan myös niitä pyörittää normaalit 
puuroa aamuisin syövät ihmiset. Tämä on sellainen seikka, joka kannattaa aina muistaa 
ohjelmamyyjien kanssa toimiessaan. Ohjelmamyyjien tehtävänä on myydä tarjoamaansa 
ohjelmaa mahdollisimman kalliilla, jotta ohjelman hinnasta saatu rahamäärä tuottaisi 
mahdollisimman paljon voittoa omalle ohjelmatoimistolleen. Ohjelmatoimistot ottavat 
jokaisesta myyneestään ohjelmasta palkkion, joka vaihtelee viiden ja kahdenkymmenenviiden 
prosentin välillä myydyn ohjelman hinnasta (Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit r.y. 2008a.) 
 
Ensimmäinen yhteydenottoni ohjelmatoimistoon sisälsi aina perustiedot järjestettävästä 
tapahtumasta, sen ajankohdasta ja teemasta. Tämän jälkeen kysyin haluamani artistin tilannetta 
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kyseiselle ajankohdalle. Mikäli ohjelmamyyjä kiinnostui tapahtumastamme, tämän jälkeen alkoi 
yksityiskohtaisemmat keskustelut. Ensimmäisenä tuli tietysti selvittää artistin (ohjelman) hinta. 
Yleensä ohjelmamyyjä tarjosi hintaa minulle. Minun ollessa ensikosketuksessa alaan ja WF09 –
tapahtumaa ensikertaa järjestettäessä ohjelmamyyjät koittavat käyttää hyväkseen 
ohjelmatilaajan kokemattomuutta tarjoamalla artistia reilulla ylihinnalla. Tässä vaiheessa 
poikkeuksetta tein vasta tarjouksen, joka oli puolet ohjelmamyyjän tarjoamasta hinnasta. Tätä 
kautta päästään aina lähemmäksi ohjelman oikeaa hintaa. Mikäli ohjelmamyyjää vieläkin 
kiinnosti tapahtumamme, hän teki jälleen minulle vastatarjouksen, joka oli yleensä noin kolme 
neljäsosaa ensimmäisestä tarjouksestaan. Jälleen kerran itse tarjosin samaa summaa eli puolet 
alkuperäisestä hinnasta selittäen, että budjettimme ei anna millään periksi ohjelmamyyjän 
tarjoamalle hinnalle. Tässä vaiheessa joko ohjelma myyjä vielä laskee hintaa tai pitää sen 
hetkisen tarjouksensa.  
 
Ohjelman hankintaprosessi tapahtumaan ei siis juuri eroa Intiassa tehdyistä katukaupoista. 
Tinkiminen on todella suotavaa ja kun ohjelmamyyjän raja tulee vastaan, se on melko selvästi 
huomattavissa. Mikäli hinta tinkaamisen jälkeen näyttää sopivalta budjettiin, artisti kiinnitetään 
suullisella tai kirjallisella sopimuksella tapahtumaan. Artistien hintaa voi tosin tiedustella vain 
ottaakseen selvää mitä se kutakuinkin voisi maksaa. Mottona toimii se, että tarjotusta hinnasta 
noin kolme neljäsosaa on melko lähellä oikeaa hintaa.  
 
Tärkeää on myös sopia kaikkeen rahaan liittyvistä yksityiskohdista tarkasti ennen kuin lyö 
suullisen sopimuksen lukkoon. Näin vältetään turhat lisäkulut. Jos ei ole asioista aivan varma, 
niin aina kannattaa kysyä enemmin kuin katua jälkeenpäin. Näitä asioita voivat olla muun 
muassa mahdolliset yöpymiset ja niistä tulevat kustannukset. Sisältyvätkö ne hintaan vai 
pitääkö niistä maksaa erikseen? Kuka hoitaa majoitukset?  
 
Artistit vaativat varsinkin festivaalin järjestäjältä äänentoiston sekä valot. Tämä onkin melko 
loogista, sillä tapahtumaan hankintaan yleensä lava, valot sekä äänentoisto jo valmiiksi joltain 
ulkopuoliselta taholta. Klubikeikkoja järjestettäessä asioiden kanssa kuitenkin kannattaa olla 
tarkkana, sillä tapahtumapaikalla ei välttämättä ole valmista äänentoistoa/valoja. On myös 
oleellista selvittää, että monta henkilöä artistin kanssa on tulossa tapahtumaan. Yleensä artisti 
tuo mukanaan oman ääni- sekä valomiehen/miehet sekä muutaman apukäden. Tämä taas 
riippuu täysin bändin koosta. Oleellista on ottaa kaikkien tulevien ihmisten nimet ylös, jotta 
ohjelmamyyjä ei pysty huijaamaan kavereitaan ilmaiseksi sisään.   
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3.7 Artistien hintaan vaikuttavat tekijät 
Miten rahat sitten jakautuvat olettaen vaikka, että artistin hinta on 4000€? Mikäli bändissä on 
neljä jäsentä, niin se menee tietysti tasan kaikille eli 1000€ per henkilö. Kyseinen olettamus on 
täyttä puppua.  
 
Artistin hinta koostuu monesta eri vaikuttajasta. Loppujen lopuksi itse bändin osuus 
rahallisesti saattaa olla jopa melko pieni, vaikka artistista maksettaisiinkin 4000€. On tiettyjä 
kuluja, joilla on tapana unohtua hintaa ajateltaessa. Ohjelman tilaaja maksaa artistille aina vain 
yhden summan, joka koostuu monesta pienestä osasta ja yksityiskohdasta.  
 
Ohjelmamyyjä/ohjelmatoimisto ottaa ensisijassa välistä noin 15–25%. Tämä riippuu tietysti 
yrityksestä sekä heidän politiikastaan. Tämän lisäksi kuljetukset tapahtumapaikalle maksavat 
aina. Matkan pituus tietysti vaihtelee, mutta oleellisesti se ei kuitenkaan vaikuta hintaan. Matkat 
saattavat siis maksaa aina noin viidestäkymmenestä eurosta lähemmäs kolmatta sataa euroa. 
Artisteilla on lähes aina oma ääni- sekä valomies mukana. Tämän lisäksi mukana saattaa olla 
rumpu- ja kitarateknikkoja. Nämä raudankovat ammattilaiset vaativat myös tietysti oman 
palkkansa. Itse asiaa tiedusteltuani voin sanoa, että ammattiteknikkojen hinta tällä hetkellä on 
noin 150€ per keikka. Tämäkin hinta tosin vaihtelee suuntaan jos toiseen.  
 
Oletetaan siis, että neljänhengen bändi jolla on mukana valomies, äänimies, monitorimiksaaja 
sekä autokuski/roudari/paitamyyjä mukana maksaisi tapahtumanjärjestäjälle 4000€. Mitä jää 
bändin soittajien käteen tästä kaikesta karkeasti laskettuna? Heti alkuun otetaan pois 
ohjelmatoimiston veloittama summa, joten jäljelle jää noin 3000€. Siitä pois poistetaan vielä 
neljän teknikon palkat, niin jäljelle jää 2400€. Kun bensat lasketaan pois, niin jäljelle jää noin 
2300€, eli bändin jäsenille jää 575€ per henkilö.  
Tällaisista seikoista siis artistin hinta koostuu. Muistutan myös samalla siitä, että tämä ei ole 
mikään kiistämätön fakta ja kaikilla artisteilla on oma hintansa sekä oma määrä erinäisiä 
muuttuvia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, mistä hinta loppujen lopuksi koostuu. 
 
3.8 Artisti-info 
Hyviin tapoihin kuuluu, että tapahtuman järjestäjä lähettää kaikille artisteille hyvissä ajoin 
ennen tapahtumaa niin sanotun artisti-info -paketin. Liitteessä 3 on tekemäni artisti-info viesti, 
jonka lähetin kaikille yhteyshenkilöille sähköpostin välityksellä. Tosin nimet ja numerot ovat 
sensuroituja. Artisti-info -paketissa ilmeni tärkeitä asioita, joita artistien oli syytä tietää. Miten 
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saavut tapahtumapaikalle? Selkeät ajo-ohjeet tapahtumapaikalle sekä artistibussien 
parkkipaikat. Miten alueella saa liikkua? Jokainen artisti tai muu henkilökunnan jäsen sai omat 
passit, jotka oikeuttivat liikkumisen sekä backstage -alueella, että muissa yleisölle avoimissa 
tiloissa. Esiintymislavan koko oli selkeästi ilmoitettu. Äänestä että valoista vastaavien 
henkilöiden yhteystiedot olivat helposti saatavilla. Info -paketissa selvisi, että mihin artistit ovat 
oikeutettu että mitkä ovat artistien velvollisuudet. Tietysti myös esiintymisaikataulut tulivat 
selkeästi ilmi lähettämässämme artisti-info -paketissa. 
 
3.9 Artistisopimukset 
Harrastaessaan mitä tahansa toimintaa, jossa liikkuu rahaa pelissä, sopimukset näyttelevät aina 
isoa osaa. Vaikkakin sopimukset ovat tehty rikkomista varten, niitä rikottaessa joutuu 
kuitenkin aina ongelmiin. Musiikkiala ei eroa tässä kohdin mistään muusta alasta.  
 
Artistisopimukset ovat erittäin tärkeä seikka musiikkitapahtumaa järjestettäessä. Sopimuksen 
tekoprosessi saa käytännössä alkunsa jo ensikontaktista ohjelmamyyjään. Tietysti vain siinä 
tapauksessa, että loppujen lopuksi sopimukseen päästään. Sopimusta tehdessä on tärkeää 
ymmärtää se, että jo suullinen asioista sopiminen esimerkiksi puhelimen välityksellä on aivan 
yhtä pitävä kuin vuonna 1917 Suomen tekemä itsenäisyysjulistus. On siis oltava tarkkana, että 
mitä lupaa tai sanoo asioidessaan suullisesti ohjelmamyyjän kanssa. Toinen vähemmälle 
huomiolle jäänyt seikka on se, että kaikki sähköpostissa käydyt keskustelut ja sopimukset ovat 
aivan yhtäpitäviä kuin virallinen sopimuspaperi. Sähköpostissa sovitut yksityiskohdat ovatkin 
yleensä erittäin tärkeitä seikkoja koskien esimerkiksi sovittuihin soittoaikatauluihin sekä 
sovittuun hintaan. On siis tärkeää, että ei lyö mitään epävarmaa vielä lukkoon edes 
sähköpostin välityksellä, sillä tämä tieto on tallentunut jo ohjelmamyyjän viestiketjuun ja 
yrittäessäsi perua sopimusta hän voi vedota sähköpostissa käytyyn keskusteluun.  
 
Jokainen artisti tulee siis ensin varmistaa joko puhelimitse tai sähköpostilla. Tämän jälkeen 
ohjelmamyyjä lähettää sopimuksen joko kirjeenä postissa tai sähköpostissa tapahtumaa 
järjestävälle taholle. Sopimukset kannattaa aina lukea moneen kertaan läpi. Mikäli 
sopimuksessa on edes yksi pieni kohta jota et ymmärrä ota välittömästi yhteyttä 
ohjelmamyyjään ja pyydä häneltä lisätietoja. Sopimuksessa saattaa olla myös yksi tai enemmän 
kohtia joita haluat muuttaa. Usein pienistä asioista päästään kyllä nopeasti yhteisymmärrykseen 
kuten: väärin ilmoitetusta päivämäärästä. 
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Mitä sopimukset yleensä pitävät sisällään? Artistisopimuksissa ei ole mitään koko maan 
kattavaa yleispohjaa vaan jokainen ohjelmatoimisto tekee aina itse omat sopimuspohjansa. On 
myös oletettavaa, että pienillä artisteilla ei ole omaa sopimuspohjaa, joten tässä tapauksessa se 
on tehtävä itse. Mikäli joudut itse tekemään sopimuksen, kannattaa tässä vaiheessa ottaa 
yhteyttä joko lakimieheen tai vaikka Teoston ilmaiseen palvelunumeroon, joka löytyy 
Internetistä. Itse tehty sopimus kannattaa tarkastuttaa monella ihmisellä ennen sen 
lähettämistä. Sopimuksia on aina kaksi kappaletta, joista toinen jää ohjelmantilaajalle ja toinen 
ohjelmamyyjälle. Toinen tulee lähettää allekirjoitettuna ohjelmantilaajalle takaisin. Yksin 
kertaisin sopimus, jonka olen nähnyt, koostuu molempien osapuolien nimistä, sovitusta 
hinnasta sekä päivämäärästä. Sopimuksia on siis niin monia kun on niiden tekijöitäkin.  
 
En voi käydä yksityiskohtaisesti läpi mitään itse tekemääni sopimusta, sillä sopimuksessa on 
lähes aina pykälä, jonka mukaan sitä ei saa näyttää kolmannelle osapuolelle. Käyn siis 
seuraavaksi läpi yleisimpiä seikkoja joita saattaa tulla vastaan. Mikäli tapahtuma järjestetään 
ensikertaa, usein sopimuksessa vaaditaan, että artistipalkkiosta on maksettava joko puolet tai 
jopa kokonaan ennen esiintymistä. Yleensä aikarajaksi laitetaan noin 30 päivää ennen 
esiintymistä. Loput artistipalkkiosta maksetaan yleensä seuraavana arkipäivänä tapahtuman 
jälkeen.  Tämä on täysin normaalia, sillä ohjelmamyyjän on vaikea uskoa uuden 
tapahtumajärjestäjän maksukykyyn. Vain harvat ohjelmamyyjät luottavat siihen, että 
artistipalkkio tulisi maksettua kokonaan mikäli se maksetaan jälkikäteen. On myös melko 
yleistä, että esiintymisen peruuntuessa ennakkomaksua ei makseta takaisin.  
 
Sopimusrikkomus on myös tärkeä osa sopimusta. Sopimukseen kannattaa lisätä seuraava 
seikka, mikäli sitä ei jo siinä ole. Jos artisti myöhästyy keikan aloittamisajankohdasta yli tunnin 
ilman pätevää syytä, sopimus raukeaa ohjelmatilaajan puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että artisti 
palkkiota ei makseta sopimusrikkeen johdosta.  
 
WF09 -tapahtumaan tekemäni sopimukset olivat melko yksinkertaisia ja muutoksia niihin ei 
juuri tarvinnut tehdä. Tosin joihinkin sopimuksiin, jotka tehtiin lähinnä sellaisten bändien 
kanssa joilla ei ollut niitä edustavaa tahtoa, täytyi minun lisäillä muutamia yksityiskohtia. 
Jotenkin vaan tuntuu, että Suomessa sopimukset ovat todella pienessä roolissa ja alalla 
toimintaan hyvin pitkälle luottamuspohjalta. Se on järjen vastaista, sillä usein puhutaan 
kuitenkin suurista rahasummista.  
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On tärkeää muistaa, että raiderit ovat myös osa sopimusta. Raidereita on kahdenlaisia eli 
teknisiä- sekä takahuoneraidereita. Teknisessäraiderissa ilmenee asiat, joita artistit vaativat 
lavalla olevan. Tekninenraideri kannattaa ottaa tosissaan, sillä artistilla on oikeus perua 
esiintymisensä mikäli lavalla ei ole oikeita mikkejä ym. Yleensä myös mahdollisten apukäsien 
tarve ilmenee teknisessäraiderissa. Takahuoneraideri on myös vakavasti otettava juttu. Artistilla 
on myös oikeus perua esiintymisensä ja ottaa rahat, mikäli takahuoneessa ei ole vaadittuja 
tuotteita. Kaikki ovat varmasti kuullet legendaarisia vaatimuksia takahuonepalveluista, mutta 
Suomessa vaatimukset ovat yleisesti ottaen melko vaatimattomia. On tärkeä huomata se, että 
usein artistit testaavat tapahtumajärjestäjää omalla raiderillaan. Mikäli raiderissa lukee, että 
takahuoneen pöydällä on oltava keltaisia kynttilöitä, lammas sekä neljä pizzaa, testaavat he tällä 
tapahtumajärjestäjän organisointikykyä sekä ehkä jopa luotettavuutta. Usein artisteilla on 
erilaisia ruokatoiveita, joita ei yksinkertaisesti voi toteuttaa. Tässä tapauksessa kannattaa ottaa 
yhteyttä ohjelmamyyjään ja keskustella mahdollisista vaihtoehdoista. Takahuoneraideri on siis 
syytä ottaa vakavasti vaikkakin siellä saattaa tulla mitä ihmeellisimpiä asioita vastaan.  
 
Lähdimme WF09 -tapahtumaa järjestäessämme alustavasti liikkeelle siitä, että tilaamme paikan 
päälle kaikki asiat, jotka raiderissa mainitaan. Tarkan määrän kaikkia tuotteita mitä oli meiltä 
tilattu. Tämä saattoikin olla artisteille jopa lievähkö yllätys, sillä uskon, että kaikkialla raidereita 
ei oteta sananmukaisesti huomioon. Näimme artistien naamalla oikein veikeitä hymyjä kun 
esittelimme heille heidän tilat, jossa oli pyydetyt tuotteet. Artistit kannattaakin pitää hyvällä 
tuulella ja hoitaa homma viimeisen päälle kunnolla, mikäli pyrkii alalle jäämään. Sana huonosta 
takahuonepalvelusta leviää muusikoiden piirissä todella nopeasti. 
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4 Lopullinen ohjelma 
Tässä luvussa esittelen WF09 -tapahtumassa olevat artistit. Selvitän myös, mitkä kaikki seikat 
vaikuttivat ohjelman aikatauluihin. Niin kuin jo aikaisemmin tekstissä olen kertonut, ohjelman 
suunnittelu oli koko ryhmän yhteinen missio. Minä toimin yhteyshenkilönä artistimyyjien 
kanssa. Lopullinen ohjelma koostui ainoastaan musiikkiartisteista, sillä meidän oli tingittävä 
budjetin johdosta muu suunniteltu ohjelma pois. 
 
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1.) näkyy kaikki WF09 -tapahtumassa esiintyneet artistit 
sekä soittoajat. Artisteja tilasimme alustavasti sillä kaavalle, että perjantaina tapahtumassa 
esiintyisi neljä ja lauantaina kuusi artistia. Pyrimme pitämään päivät tyylillisesti erillään eli 
perjantaina oli rock- ja lauantaina hip-hop -tyyli.  
 
Tapahtuman järjestämisen yksi tärkeimmistä seikoista on aikataulut ja niiden suunnittelu. 
Tunnelma, jouhevuus sekä vauhdikkuus tapahtumassa, määrittyy sen aikataulun mukaisesti. 
(Blandy, D & Carpenter, G 2008, 131.) 
 
Taulukko 1. WF09:n soittoaikataulut 
 
Pe 6.2. Artisti La 7.2. Artisti 
18:00-18:45 Airhead 15:00-15:45 JMZ 
19:15-20:00 God Damn Trio 16:15-17:00 Freepoint Crew 
20:45-21:45 Lapko 17:30-18:15 Kemmuru 
22:30-23:30 Disco Ensemble 19:00-19:45 Giant Räbät 
  20:30-21:30 Conscious Youths 
  22:15-23:15 Indica 
 
4.1 Esiintyjien soittojärjestyksen määrittäminen 
Perjantain ensimmäisen esiintyjän paikka oli itsestään selvä. Bändikilpailun voittajalle 
lupasimme paikan tapahtumastamme ja oli loogista laittaa bändikisan voitta, Airhead 
aloittamaan perjantaipäivä. God Damn Trio oli myös looginen ratkaisu laittaa toiseksi, sillä 
yhtye ei ole vielä Suomessa kovin tunnettu. Kun saimme vahvistuksen siitä, että Lapko tulee 
esiintymään tapahtumaamme, tiesimme että, se tulisi olemaan toinen pääesiintyjistämme 
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perjantaille. Disco Ensemblen tuleminen pääesiintyjäksi jäikin aivan viimeisten viikkojen 
nojaan. Tästä asiasta hieman myöhemmin tekstissä lisää.  
 
Lauantai aiheutti meille vähän enemmän pään vaivaa. Meillä oli useita erivaihtoehtoja mielessä, 
mutta päädyimme kuitenkin seuraavaan. Ajattelimme, että JMZ porvoolaisena artistina saisi 
aktivoitua paikallisen väestön aikaisin liikkeelle lauantaina. Tämä oli pääsyy siihen, minkä takia 
valitsimme JMZ:n avaamaan lauantaipäivän. Tämän jälkeen ajattelimme laittaa lavalle lisää 
paikallista verta Freepoint Crew:n toimesta. Kaksi osittain paikallista artistia peräkkäin olisi 
loistava alku lauantain ohjelmalle. Kemmurun paikka oli aika selvyys pelkästään jo logistisista 
syistä, sillä he esiintyvät ilman taustaorkesteria. Tiesimme, että Giant Räbät ja Conscious 
Youths tuovat orkesterin mukanaan ja siksi olikin loogista laittaa heidät peräkkäin soittamaan. 
Kävi vielä sattumoisin hyvä tuuri, että kyseisillä orkestereilla oli sama rumpali. Tämä 
mahdollisti sen, että meidän ei tarvinnut vaihtaa rumpusettiä välissä. Conscious Youths 
(Redrama, Paleface ja Mr. Singh) oli alun perin pääesiintyjämme lauantaipäivälle. Tilanteet 
kuitenkin muuttuivat nopeasti tapahtuman lähestyessä ja päätöksiä tehtiin meitä korkeammalta 
taholta.  
Kaikki ohjelmaan vaikuttaneet tekijät eivät siis olleet meidän päätöksiä ja osaan emme olleet 
ollenkaan tyytyväisiä. Seuraavassa tuleekin oleellisin päätös, johon emme työryhmänä pystyneet 
vaikuttamaan vaikka sitä yritimme.   
 
Mitä sitten Indica tekee lauantailla? Tämä kysymys ihmetyttää minua itseäni vieläkin. Muiden 
artistien kanssa vältyimme suuremmilta konflikteilta, mutta Disco Ensemblen kanssa 
jouduimme tekemään tarjouksia loppu metreille saakka. Tilanne oli aluksi sellainen, että Indica 
oli varattu meille perjantain pääesiintyjäksi, sillä Disco Ensemble ei ollut saatavilla tuohon 
päivämäärään. Olimme päättäneet silloin, että lauantaina olisi vain viisi artistia(Conscious 
Youths pääesiintyjänä). Viime hetkiä lähestyessä Disco Ensemblen ohjelmamyyjä kuitenkin 
otti meihin yhteyttä ja ilmoitti, että kyseinen artisti olisi sittenkin kiinnostunut tulemaan 
tapahtumaamme. Tämä vaikutti ohjelmaamme radikaalisti, sillä olimme alusta saakka halunneet 
Disco Ensemblen esiintymään tapahtumaamme. Disco Ensemblestä tulikin siis 
pääesiintyjämme perjantaille. Indican aikatauluihin ei sopinut yhtään aikaisempi soittoaika 
perjantaina, joten dilemma oli valmis. Olimme tässä vaiheessa jo tehneet sopimuksen Indican 
kanssa ja kysyimmekin, että olisiko mahdollista jos he esiintyisivät lauantaina. Se kävi heille 
oikein hyvin. Indican siirtäminen lauantaille muodosti kuitenkin ryhmän sisällä melkoisia 
ristiriitoja. Päätimme, että Indica esiintyy joko viimeisenä tai ensimmäisenä artistina lauantain 
ohjelmassa, jotta emme rikkoisi enempää sovittua hip-hop -teemaa. Kaikista rationaalisinta oli 
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laittaa Indica kruunamaan lauantaipäivän. Tämä päätös tuli tosin tapahtumasta vastuun 
ottaneelta taholta.  
4.2 Muita aikatauluihin vaikuttavia seikkoja 
Soittoaikatauluja määritti omalta osaltaan Taidetehtaalle hankkimamme luvat. Saimme 
meluluvat vain klo 24.00 saakka molemmille päiville. Luvat olivat sitovia ja niiden 
rikkomuksesta olisi ollut mahdollista, että tapahtumamme olisi keskeytetty kyseiseen aikaan 
virkavallan toimesta. Tämän johdosta Taidetehtaan tilojen tuli olla asiakkaista tyhjä ennen 
puolta yötä molempina päivinä. Tiesimme, että aikataulut tulevat olemaan meille riski 
asiakkaiden suhteen. Suomessa on totuttu siihen, että pääartistit esiintyvät vasta puolen yön 
jälkeen varsinkin kun alkoholia oli mahdollisuus ostaa tapahtumassamme. Meidän oli kuitenkin 
tietoisesti otettava riski aikataulujen suhteen.  
 
Ohjelma tapahtuman molempina päivinä tulisi alkaa mahdollisimman aikaisin. Ajattelimme, 
että perjantaina potentiaaliset asiakkaat pääsevät töistä noin kello 16.00. Ohjelman sijoitimme 
alkavaksi klo 18.00, jotta asiakkaat ehtisivät käymään kotona valmistautumassa tulevaan iltaan 
ennen tapahtuman alkua. Lauantaina taas päädyimme ohjelman alkavaksi kello 15.00. Tähän 
päätökseen tulimme yksinkertaisesti sen takia, että halusimme tarjota asiakkaillemme 
mahdollisimman paljon artisteja maksettua lippua vastaan. Tiesimme myös, että aikataulu tulisi 
olemaan riski. Koimme kuitenkin itsestään selvyydeksi, että festivaaleilla ohjelman on alettava 
aikaisin tapahtuman toisena päivänä. Tämän päättelimme kesäfestivaalien aikatauluja 
tutkailemalla.  
 
Toinen asia, joka aikataulussa pistää silmään varmasti on artistien välissä olevat ajat. Miksi 
artistien välillä täytyy olla jopa 45 minuutin tauko? Tässä kohdin tapahtumaa järjestettäessä on 
otettava huomioon sen sisältämät logistiset järjestelyt. Me tapahtumaa järjestävänä tahona, 
emme tilanneet paikalle valmista backlinea, joka koostuu yleensä rumpusetistä, muutamasta 
kitarakaiuttimesta sekä bassokaiuttimesta. Tämä helpottaisi siinä määrin, että bändit voisivat 
käyttää samoja kaiuttimia lavalla. Kaikkien artistien ei tarvitsisi tuoda omia isoja kaiuttimia 
paikan päälle vaan ne olisi siellä jo valmiiksi. Tiedustelimme kuitenkin artisteilta, että miten 
heille kävisi tällainen järjestely. Vastauksena tuli lähes poikkeuksetta, että artistit halusivat 
tuoda kaikki omat soittimet ja vahvistimet mukanaan. Omien tuttujen laitteiden kanssa on 
täysin ymmärrettävistä syistä helpompi pelata. Tämän asian johdosta artistien soittoaikojen 
väliin oli syytä jättää reilusti pelivaraa, jotta kaikki edellisen artistin soittimet sekä kaiuttimet 
saadaan pois lavalta ja seuraavan esiintyvän artistin vastaavat tavarat saatava lavalle. Tähän 
kaikkeen aikaa ei ollut liikaa tuhlattavissa, joten myös meidän puolesta oli oltava lavalla 
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apukäsiä tavaroiden kannossa. Lavalla tarvittiin tietysti myös raudankovat ammattilaisteknikot 
joilla eivät piuhat mene sekaisin.   
 
4.3 Bändiesittelyt 
Tässä kappaleessa tulen kertomaan tärkeimpiä tietoja artisteista, jotka esiintyivät WF09 -
tapahtumassa. En ala pureutumaan artistien historiikkiin perinpohjaisesti, sillä tekstiä kertyisi 
varmasti toisen opinnäytetyöllisen verran.  
 
Disco Ensemble 
 
Nelihenkinen bändi, jonka koti sijaitsee lähinnä Euroopan suurilla areenoilla. Post-hardcore / 
punk-rock-ilmiö, joka omalla kovalla työllään on nostanut itsensä Suomen yhdeksi 
vientivalteista. Suosiotaan uskomattomalla tempolla kasvattava Disco Ensemble on bändi, jota 
ei ole liiemmin Porvoossa nähty ja tuskin enää tapahtumamme perjantai-päivän jälkeen kovin 
usein nähdäänkään. Porissa vuonna 1996 perustettu Disco Ensemble on julkaissut kolme 
toinen toistaan tiukempaa albumia saaden kultaa läpimurrostaan "First Aid Kit" -albumista. 
Tätä nykyä bändillä on maailmanlaajuinen lisenssi- ja levytyssopimus Fullsteamin ja 
Universalin välityksellä. (Universal Music GmbH 2009.)  
 
Indica 
 
Platina-myynteihin yltäneen Indican keikka sinetöi ja päätti koko The Winterfestin lauantai-
päivän. Vuoden 2001 alkaneen taipaleensa aikana bändi on tullut tunnetuksi huikeasta 
esiintymisintensiteetistään ja myös omaperäisestä musiikillisesta tuotannostaan, mistä ovat 
saaneet nauttia muutkin skandinaaviset kansat Indican kiertäessä Nightwishin kanssa. 
Yhtyeessä on viisi jäsentä Jonsu, Heini, Sirkku, Jenny ja Laura. Neljäs pitkäsoitto on tullut 
vuoden 2008 syksyllä. (Indica 2009.) 
 
God Damn Trio 
 
The Winterfestin ulkomaalaiskiinnitys on erittäin mielenkiintoinen tuttavuus Tukholman 
suunnalta. God Damn Trio:n soundia voidaan selkeimmin kuvailla punk-asenteella soitetuksi 
rock-henkiseksi popiksi. Yhtyeellä ei vielä ole levytyssopimusta, mutta uskon, että sellainen 
heidän takataskuistaan pian löytyy. Bändi elää vaiherikkaita aikoja ja Motörheadin asioista 
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vastaavat tahot etsivät parasta aikaa levytyssopimusta God Damn Trio:lle Britannian saarilta. 
(Pihkamedia 2009.)  
 
 
Freepoint Crew 
 
Helsinkiläis-porvoolainen Freepoint Crew perustettiin vuosituhannen kynnyksellä 
seremoniamestari Maz:n ja  JMA:n sekä Mathiaksen toimesta. Kymmenen vuoden kovan työn 
jälkeen yhtye on hionut itsensä ja musiikkinsa timanttisen kovaan kuntoon. Tuoreimmista 
julkaisuista vuoden 2007 Tailor Made saavutti hyviä arvosteluja laajalti suomalaisessa mediassa 
ja nosti Freepoint Crew:n tunnettuuden uusiin sfääreihin. Nousukausi on kuitenkin vasta 
aluillaan, sillä hollantilaisen Dopeness Galoren kautta julkaistu ”The European Series” on 
soinut lukuisten eurooppalaismaiden radio-ohjelmissa tasaisesti vastaanoton ollessa mitä 
mainiointa. (Myspace 2009a.)  
 
Conscious Youths 
 
The Winterfestillä oli suuri kunnia saada genrensä pioneerit vetämään tiukan keikan 
taustaorkesterin tukemana. Redrama, Paleface ja Mr. Singh saapuivat yhdeksänhenkisen 
bändin kera ja keikka oli kerrassaan loistava. Conscious Youthsin taustaorkesteri on koottu 
tiukoista musiikkialan ammattilaisista ja itse seremoniamestarit eivät varmisti jää kakkoseksi 
heitä säestävälle orkesterille. Paleface, Redrama sekä Mr. Singh ovat omalta osaltaan niittäneet 
mainetta sooloartisteina jo vuosia. Virallisesti mukana yhtyeessä on myös ruotsalainen Promoe, 
mutta hänen musiikillisista lahjoista emme WF09 -tapahtumassa päässeet nauttimaan. (Emi 
Finland 2009.) 
 
Lapko 
 
Harjavallasta maailmalle ampaissut Lapko on yli 10 vuoden historiansa aikana kehittynyt 
Suomen ehkä kovimmaksi uudeksi vientivaltiksi. Kotimaiset keikat alkavatkin olla harvinaista 
herkkua yhtyeen jatkaessa loistavasti alkanutta Euroopan valloitusta. Bändin kehityskulku 
alkuaikojen punkista nykyiseen räjähtävään rockiin sopi erittäin hyvin WF09 -tapahtuman 
perjantaipäivän esiintyjäkaartiin. Disco Ensemblen kanssa Eurooppaa ristiin rastiin kierrellyt 
kovasta live-esiintymisintensiteetistä tunnettu bändi on juuri nyt niin ajankohtainen kuin vain 
mahdollista. Lapkon kaikki kolme toinen toistaan kovempaa albumia julkaisseet Malja, 
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Norberg ja Heikkonen soittavat mainiosti yhteen ja sitä kautta takuu varmaa viihdettä. 
(Fullstream Records & Agency 2009a.) 
 
Airhead 
 
Festivaalit räjähtivät käyntiin City Rock-Tampere -kilpailun luontevasti ja kunniakkaasti 
voittaneen Airheadin toimesta. Energinen nelihenkinen tamperelaisbändi on kompakti Linkin 
Parkin ja System of a Down:in kombinaatio, joka nosti pulssin koholle tapahtuman 
alkusekunneista alkaen. Airhead on viisivuotisesta historiastaan huolimatta yllättävän tuore 
tuttavuus musiikkipiireissä, mutta tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat. (Pihkamedia 2009.)  
 
Kemmuru 
 
Kemmurun Aksim, Jodarok ja J-Laini ovat todellisia ohjuksia rytmisen musiikin piireissä 
Suomessa. Aksim on tehnyt musiikkia myös muiden suomalaisten artistien kanssa kuten 
Fintelligensin ja Conscious Youthsin. Jodarok omalta osaltaan taas on ahkerimpia 
seremoniamestareita Suomessa. J-laini toimii omalla tahollaan aktiivina kuuluissa Umo Jazz 
Housen Kovalevy -illoissa ja Kallion Kuudes linja -ravintolassa. Kemmurun ”Mite se teiä..?” 
oli menestys musiikkilehdissä ja sitä seuraava ”Kehumatta paras” vastaavasti legenda jo 
syntyessään kahmien palkintoja Basso-gaalassa ja Funk-awardseissa. (Pihkamedia 2009.)   
 
Giant Räbät 
 
Hip-hop -Emman pari vuotta takaperin voittanut Giant Robot on projektiluonteisesti 
muuntunut Giant Räbät- ryhmäksi. Giant Räbätin konsepti sopi The Winterfestin lauantain 
teemaan erityisen hyvin orgaanisella hip-hopillaan. Pitkään yhdessä soittanut kuusihenkinen 
bändi saapui Porvooseen debyytti-albumi 1. Erällä räpänneiden Sopan, Shakan, Jontin ja 
Stepan kera myös Jodarokin ollessa mukana menossa. (Fullsteam Records & Agency 2009b.) 
 
JMZ 
 
Porvoolainen JMZ julkaisi alkuvuodesta 2008 ”GOTCHA!!!” debyyttinsä Edel Recordsin 
kautta ja JMZ:n musiikista ollaan saatu nauttia Skandinavian suurimmilla hip-hop -festivaaleilla 
Pipefestissä saakka. Vuosikaudet englanniksi musiikkiaan hionut seremoniamestari on vasta 
nuori, mutta sitäkin lahjakkaampi artisti. (Myspace 2009b.)  
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5 Roolini WF09 -tapahtumassa 
Tapahtuma oli neljä päivää hikeä ja verta. Toimistotyöt vaihtuivat osaltani perinteiseen 
työläisen elämään itse tapahtumapaikalla. Kokemus oli mitä mainioin ja en vaihtaisi sitä 
mihinkään. Olin mukana ääni- ja valotekniikkaryhmän kanssa tapahtuman alkumetreistä 
saakka. Työhansikkaat sujahtivat käteeni torstaina 5.2.2009, jolloin alkoi ääni- ja valotekniikan 
kasaus tapahtumapaikalle.  
 
Olin hyvin tiiviisti mukana auttamassa valo- ja äänihenkilökuntaa rakentamassa erinäisiä 
ripustuksia sekä aidoituksia. Välillä olin noin kahdeksan metrin korkeudessa ripustamassa 
äänieristeitä katosta roikkumaan ja toisinaan taas olin maan tasossa työntelemässä 
kuljetuslaatikoita sekä tekemässä erilaisia piuhaliitoksia. Prosessi oli mielenkiintoinen sekä 
haastava. Hiki oli pinnassa lähes koko ajan ja torstaipäivä kului hetkessä perjantain puolelle. 
Aika kulki siivillä viimeisteltäessä viimeisiä valon kohdistuksia perjantai aamuyöstä. Sain 
muutaman tunnin lepoa omassa sängyssä ja perjantaiaamuna olin jälleen tapahtumapaikalla 
kukonlaulun aikaan. 
 
Perjantaina tunnelma oli erittäin odottava ja kenelläkään ei ollut selkeää visiota, mitä tuleman 
pitää. Roolini oli ottaa vastaan paikalle saapuvat artistit ja näyttää heille soittimien paikat sekä 
backstagen sijainnin. Minulla oli myös kaksi apuria, jotka suorittivat omalla työpanoksellaan 
myös opintoja HAAGA-HELIAssa. Tehtävänäni oli auttaa artisteja saapumishetkellä 
purkamaan heidän soittimet sisätiloihin suunnitelluille paikoille, jotka olin onneksi suunnitellut 
hyvin etukäteen. Itse tapahtuman käynnistyessä aikaa ei ollut turhaan arpomiseen. Olin myös 
apureideni kera auttamassa lavalla artistivaihtojen aikana siirtämässä soittimia lavalta pois ja 
tuoden seuraavan esiintyjän soittimia lavalle. Kaikki toimivat kuin rasvattu ja suuremmilta 
ongelmilta vältyttiin. Kiirettä piti kokoajan ja taukojen määrä olikin yhden käden sormilla 
laskettavissa. Välillä olin myös pitämässä seuraa artisteille ja tietysti autoimme heitä lähtiessään 
kantamaan soittimet takaisin autoihin.  
 
Lauantaina oli tunnelma jo aamusta hieman vapautuneempi. Olimme edellispäivänä nähneet, 
miten hommat toimivat, joten jonkinlainen rutiini oli jo muodostunut asioiden hoitamiseen. 
Olin aluksi hieman hermostunut siitä, että miten pysymme aikataulussa, sillä esiintyjiä oli kaksi 
enemmän kuin edellispäivänä. Aikataulu lähtikin ennustuksieni mukaan hieman myöhässä, 
mutta se ei haitannut yleisöä laisinkaan. Vilinä backstage -alueella oli melkoista, sillä 
perjantaihin verrattaessa soittajia oli kaksinkertainen määrä. Kaikki tulivat kuitenkin hyvin 
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keskenään toimeen ja tunnelma oli käsin kosketeltavan loistava. Kiirettä piti jälleen koko 
päivän niin paljon, että syöminenkin meinasi unohtua. Viimeisen artistin esiintymisen loputtua 
tunnelma työryhmän keskuudessa oli nostalginen. Tapahtuma oli saanut päätöksensä ja kaikki 
olivat erittäin tyytyväisiä. Artisteilta ja asiakkailta olimme saaneet pelkästään hyvää palautetta, 
joka nostatti tunteet pintaan työryhmässämme. Lähdimme vielä viettämään työryhmän kanssa 
iltaa, joka sittemmin kääntyi aamuksi.  
 
Työt eivät kuitenkaan loppuneet vielä lauantaina. Sunnuntaina oli paikka saatava siistiksi ja 
tässä vaiheessa viikonlopun aikana kerätty univelka alkoi tuntua todella pahalta. Itse olin 
auttamassa valo- ja äänitekniikkaryhmää purkutöissä ja jälleen olin katon rajassa purkamassa 
asettamiani ripustuksia. Ajatukseni harhailivat pitkin päivää väsymyksen johdosta ja sekava 
tunnelma valtasi pääni. Oliko tämä nyt sitten tässä? En oikein vielä ollut tajunnut, että yli 
puolen vuoden työ oli nyt takanapäin ja edessä olisi enää muutama byrokraattinen asia 
hoidettava tämän tapahtuman tiimoilta. Yksi asia oli tämä opinnäytetyö. Uuvuttavan 
sunnuntaipäivän päätteeksi menimme vielä pitämään paikalliseen kuppilaan palautekeskustelun 
WF09 -työryhmän kanssa. Tunteet ja mietteet olivat kovin sekavat, mutta kaikilla oli melko 
tyytyväinen ja ylpeä tunnelma.  
 
5.1 Mitä opin? 
Ensimmäistä kertaa tapahtumaa tehdessä on tärkeää ottaa huomioon se seikka, että kaikki asiat 
eivät mene aina oppikirjan mukaisesti. Takaiskuja tulee varmasti useampia ja niiden kanssa on 
opeteltava elämään. Ryhmässä työskentely tuottaa aina hankaluuksia ja tärkeää on olla valmis 
tekemään kompromisseja. Mielipide-erot muodostavat nopeasti riitoja ryhmän kesken ja on 
opittava sanomaan asiat suoraan ja selkeästi. Asioita ei auta myöskään päästää liian 
henkilökohtaisiksi, vaikka kyseessä olisikin kovin henkilökohtaiset mielipiteet. Asiat tappelevat, 
eivät ihmiset. Palautteen anto on myös erittäin tärkeä osa ryhmätyöskentelyssä. Suomalaiset 
eivät helposti anna hyvää palautetta. Joskus myös tuntuu siltä, että suomalaiset ovat todella 
huonoja ottamaan hyvää palautetta vastaan. Itsestäni huomasin juuri sen piirteen. Hyvää 
palautetta saadessani tunnen oloni melko vaivautuneeksi. Hyvää palautetta on helppo antaa ja 
se vaikuttaa ryhmähenkeen positiivisesti.  
 
Liike-elämässä on tärkeää pitää itseään samassa arvossa kun liikekumppaniaan. Moni opiskelija 
pitää itseään liian ala-arvoisena. Ammattilaiseksi ei tulla yhdessä yössä. Vaikka joltain löytyisi 
ekonomin tutkinto taskusta, ei se tarkoita sitä, että tämä henkilö olisi ammattilaisempi kuin 
sinä. Se riippuu ihan siitä miten hän hoitaa asiansa. Opiskelijakin voi olla ammattilainen, jos 
  
32 
 
hän käyttäytyy ja hoitaa asiansa niin kuin ammattilainen. Liike-elämässä toimitaan ihmisten 
kanssa ja pohjimmiltaan kaikki ihmiset ovat samanlaisia. Ammattilaiset tekevät virheitä ja 
samalla myös oppivat niistä siinä, missä opiskelijatkin. Tietty nöyryys on aina hyvästä, mutta 
ammattilaisia ei kannata pelätä. On tärkeää tiedostaa oma ammattitaitonsa ja pitää itseään 
kovassa arvossa. Itseluottamus herättää aina liikekumppanissa tietynlaista luottamusta. 
 
WF09 -tapahtumaa järjestäessäni opin koko yli puoli vuotta kestäneen matkan varrella itsestäni 
todella paljon. Huomasin itsestäni sellaisia piirteitä, joita en ollut aikaisemmin tiedostanut. 
Huomasin, että tietyissä asioissa olen aivan liian kiltti. Myönnyn asioihin aivan liian helposti ja 
tiukkana pysyminen tuottaa minulle suuria hankaluuksia. Oli hyvä huomata tämä piirre tässä 
vaiheessa elämää, kun asialle on vielä jotain tehtävissä. Uskon, että tulevaisuudessa pystyn 
olemaan tiukkana sen vaativassa tilanteessa mutkitta. Huomasin myös itsestäni sellaisen 
piirteen, että osaan puhua ympäripyöreitä erittäin hyvin tiukan paikan tullen. Pystyn 
improvisoimaan keskustelu- ja esiintymistilanteissa melko vaivatta. Oli myös mukavaa 
huomata se, että ammattilaiset pitivät jotain suorituksiani merkittävinä. On hienoa saada hyvää 
palautetta ammattilaiselta.  
 
5.2 Mitä tekisin toisin? 
Aina on helppo lähteä jossittelemaan asioita. Mitä jos olisimme tehneet niin? Entä, jos 
olisimme uskaltaneet pitää päämme siinä asiassa? Parannusehdotuksia koskien mahdollista 
tulevaa tapahtumaa löytyy aina ja niitä koitakin seuraavassa hieman purkaa kirjalliseen 
muotoon aivonystyröideni sopukoista. 
 
Tapahtumapaikka oli sekä ulkonäöltään että imagoltaan loistava paikka pitää nuorille 
suunnattua musiikkitapahtumaa. Ainoa haitta puoli tapahtumapaikassa oli sen akustiikka. 
Tulevaisuudessa käyttäisin enemmän rahaa tapahtumapaikan akustointiin, jotta äänenlaatu olisi 
parempi myös salin takaosassa. Tila oli haastava, mutta uskon, että pienellä lisäinvestoinnilla 
olisimme saaneet elävän musiikin kuulostamaan todella hyvältä joka puolelle salia. Itse olen 
todella kriittinen elävän musiikin tasosta osittain oman harrastukseni johdosta, siksi tämä asia 
jäikin minua kaivelemaan.  
 
Tulevaisuudessa meluluvat olisi ehdottomasti saatava myöhempään kuin puoleen yöhön 
saakka. Suomalainen musiikinkuuntelukulttuuri on ajautunut siihen tilaan, että artistien 
oletetaan soittavan aina kello kahdentoista jälkeen. Silloin ihmiset ovat tarpeeksi juovuksissa 
eläytyäkseen täysillä esiintymisen mukana. Viimeisen artistin olisi hyvä aloittaa soittaminen 
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vasta mahdollisesti kello 01.00, jotta ihmiset ovat juhlatuulella. Vastaavasti tapahtuma voisi 
alkaa vasta myöhemmin illalla. Portit voitaisiin avata kello kahdeksan pintaan illalla ja 
ensimmäinen esiintyjä voisi hypätä lauteille kello 21.00. 
 
Esiintyjien määrään tekisin myös muutoksen. Sisätapahtumassa ei mielestäni tarvitse olla edes 
välttämättä neljää esiintyvää artistia illassa. Kolme olisi ehkä sopiva määrä. Näin ihmiset eivät 
kyllästy olemaan samassa paikassa liian pitkää aikaa putkeen. Tämä toisi myös sen 
mahdollisuuden, että kymmenen artistin palkkioiden sijasta, sama rahamäärä voitaisiin jakaa 
kuuden artistin kesken. Se tarkoittaa taas sitä, että olisi mahdollista hankkia joko kaksi 
huippuluokan artistia per ilta tai monta suhteellisen tunnettua artistia.  
 
Mikäli tapahtumaa tehdään myös jatkossa, sen pitäisi ehdottomasti olla ikärajaton. 
Anniskelualueen voi rajata siten, että sinne on helppo päästä ja sieltä näkee myös esiintymiset. 
Anniskelualue voidaan myös sijoittaa siten, että se ei haittaa alaikäisten oloa tapahtumapaikalla. 
Tämä mahdollistaisi sen, että kaikki, jotka paikalle haluavat, pääsevät myös sinne. Ei ole mitään 
järkeä rajata tapahtumaa ikärajalla niinkin pienessä paikassa kun Porvoo. On epäreilua, että 
jollain ei ole mahdollisuutta päästä tapahtumaan kun sellainen kerrankin omassa 
kotikaupungissa järjestetään.  
 
  
34 
 
Lähteet 
 
Allen, J.,  O’toole, W., Harris, R., McDonnell, I. 2008. Festival % special event management. 
John Wiley & Sons Australia, Ltd.  
 
Bojner-Horwitz, E. & Bojner, G. 2007. Mielihyvää musiikista. WSOY, Helsinki. 
 
Carpenter, G. & Blandy, D. 2008. Arts and cultural programming. A leisure perspective. 
Human kinetics. 
 
Emi Finland 2009. Conscious Youths. Luettavissa: 
http://www.emi.fi/artistit/351/conscious_youths. Luettu 6.5.2009. 
 
Fullstream Records & Agency 2009a. Lapko. Luettavissa: 
http://www.fullsteamrecords.com/app/artist/single/-/id/41/. Luettu 6.11.2009. 
 
Fullstream Records & Agency 2009b. Giant Räbät. Luettavissa: 
http://www.fullsteamrecords.com/app/artist/single/-/id/49/. Luettu 23.11.2009. 
 
Indica 2009. Indica. Luettavissa: http://www.indica.fi/site/index.php?indica. Luettu 6.5.2009. 
 
Kuhanen, J., Juurakko, A., Kauhanen, V. 2002. Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus. 
WSOY, Porvoo. 
 
Myspace 2009a. Freepoint Crew. Luettavissa: http://www.myspace.com/freepointcrew. 
Luettu 6.5.2009. 
 
Myspace 2009b. JMZ. Luettavissa: http://www.myspace.com/jmzfreedomstyle. Luettu 
6.5.2009. 
 
Nurmi, T., Rekiaro, I., Rekiaro, P. 2002. Uusi suomalainen sanakirja. Gummerus kustannus 
Oy, Helsinki. 
 
  
35 
 
Nykvist, H. 2007. Esiintyjien hankinta suomalaisille pop- ja rockfestivaaleille. Amk-
opinnäytetyö.  HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Helsinki. 
 
Pihkamedia 2009. Bändiesittelyt. Luettavissa: http://www.winterfest.fi/fin_ohjelma.php. 
Luettu 6.5.2009. 
 
Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit r.y. 2008a. Ohjelmatoimistot. Luettavissa:  
http://www.ohjelmatoimistot.fi/ohjelmatoimistot-faq/. Luettu 24.5.2009. 
 
Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit r.y. 2008b. Jäsenet. Luettavissa: 
http://www.ohjelmatoimistot.fi/jasenet/. Luettu 4.5.2009. 
 
Taidetehdassäätiö 2009. Tilat. Luettavissa: http://taidetehdas.fi/fi/tilat/kaikki/. Luettu 
23.4.2009. 
 
Tum, J., Norton, P., Nevan Wrigth, J. 2006. Management of event operations. Elsevier Ltd.  
 
Universal Music GmbH 2009. Disco Ensemble. Luettavissa:  
http://www.discoensemble.com/index2.php?country=2. Luettu 6.5.20 
  
36 
 
 
Liitteet 
Liite 1. Oma osuuteni produktissa 
Artistien hankinta 
 
Mitenkäs niitä soittajia sitten oikeastaan hankintaan tapahtumaan? Eikös se niin ole, että 
rahalla saa ja hevosella pääsee. Olettaen, että on rahaa ja hevoset ei ole vielä kuolleet 
sukupuuttoon. Ja sitten vaikka ihan asiaan. 
 
Ensin on tietysti järkevää ottaa selville, että minkälaista artistikaartia haluaa omaan 
tapahtumaan esiintymään. On fiksua määritellä pontentiaaliset kävijät ja sitä myöten tehdä 
suuntaa-antavia ratkaisuja esimerkiksi musiikkityylistä/tyyleistä. Tapahtuman ollessa tuore tai 
jopa historiansa ensimmäinen asia etenee niin, että itse on oltava yhteyksissä niihin artisteihin, 
jotka vaikuttavat kiinnostavilta. Internetin uumenista varmasti löytyy erinäisiltä sivustoilta 
ennen kuulemattomia bändejä, jotka voivat tuoda tiukan lisän tapahtumaan. Tosin nykyään 
tapahtuman luonteesta riippumatta jo levyttävät artistit usein tuovat massaa paikalle eniten. 
Itse tosin arvostan kovasti tapahtumia, jossa pyritään tuomaan esille uusia lupaavia kykyjä. 
Tämä ratkaisu ei tosin takaa kovinkaan suurta yleisömenestystä.   
 
The Winterfest 09 –tapahtumaan artisteja lähdin etsimään ihan mutu-tuntumalla. Kyselin tietysti mielipiteitä 
muilta ryhmäläisiltä. Tutkin myös kaikkia mahdollisia listoja Suomen maaperältä ja tätä kautta pyrin 
kartoittamaan mahdollisia tulevia kiinnityksiä. Ideoita alkoi satelemaan hyvin ja jopa kaverit alkoivat 
heitellä ilmoille erinäisiä bändimahdollisuuksia. 
 
Jo levyttävät artistit harvoin päättävät itse omista keikoistaan. Heillä saattaa olla 
levytyssopimuksessa jopa pykälä, jonka mukaan he eivät saa myydä omia keikkojaan. 
Levyttävillä artisteilla on aina jokin ohjelmatoimisto tai vastaava, jotka myyvät heidän puolesta 
kaikki keikat. Tällaisia ohjelmatoimistoja ovat muun muassa Dex-Viihde, Livenation, King 
Foo Entertainment, Fullsteam Agency, Sam Agency ym.   
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Artisteja siis lähestytään heidän keikkamyyjänsä kautta. Kätevin tapa lähestymiseen on joko s-
postin välityksellä tai ottamalla puhelimen käteen ja näppäilemällä siihen asiaan kuuluvan 
numeron, niin ja sitä vihreää luurin kuvaa kannattaa myös painaa. Artistien kotisivuilta löydät 
melko helposti yhteydenotto –osastolta tarvittavat tiedot yhteydenottoon. Itse suosittelen 
käyttämään ainakin aluksi sähköpostia, sillä käyty keskustelu tallentuu automaattisesti 
bittiavaruuteen ja mikäli jokin asia unohtuu ei tarvitse aina soitella perään vaan sen voi 
näppärästi tarkastaa jo käydystä sähköpostiviestiketjusta. S-postilla lähestyessä on myös se hyvä 
puoli, että ei välttämättä tarvitse olla hyvä keskustelemaan. Kirjoittaessa voit miettiä sanasi 
tarkemmin ja lähestyä useita tahoja samanaikaisesti. On tärkeä muistaa myös, että taho jolta 
kyselet mahdollisesti artistia tapahtumaasi, on myös ihminen eikä mikään kone. Ohjelmamyyjiä 
ei kannata pelätä, sillä aamulla herätessään he syövät samaa puuroa kuin kuka tahansa jamppa.   
 
Omassa yhteydenotossasi syytä olisi näkyä selkeästi tapahtuman luonne, ajankohta sekä paikka. 
Aluksi kannattaa vain tiedustella, että onko haluamasi artisti saatavilla tapahtuman ajankohtana 
vai onko artisti esim. keikkatauolla tahi studiossa väsäilemässä uutta materiaalia. Oman 
kokemuksen mukaisesti jokainen ohjelmamyyjä vastaa s-postiisi melko nipeästi antaen samalla 
hyviä vastauksia kysymyksiisi. Mikäli artistin ohjelmamyyjä kiinnostuu tapahtumastasi hän 
saattaa kysellä jotain tarkentavia tietoja ym. sellaista. Mikäli artisti on vapaalla tapahtumasi 
ajankohtana, lähtökohtaisesti aina ohjelmamyyjä on kiinnostunut tapahtumastanne, sillä hänen 
työnsä on hommata edustammalleen artistille mahdollisimman paljon keikkoja. On siis jopa 
luonnollista, että ohjelmamyyjä tässä tilanteessa pyrkii tekemään kaikkensa, jotta pääsisi 
tapahtumaasi.  
 
Itse pyrin välttämään asiointia puhelimitse. Puhelimen otin käteen vasta käytännön asioita järjestellessä. 
Jotkin ohjelmamyyjät tosin soittelivat minulle, mutta harvoin tein puhelimitse mitään päätöksiä. Sähköposti 
on erittäin turvallinen vaihtoehto yhteyden pitämiselle. Alalla on totuttu s-postin käyttöön ja vastaukset 
saattoivat tulla jopa parin minuutin sisällä. 
 
Tähän pisteeseen päästessä alkaa se todellinen haasteiden haaste eli itse bisnes. Normaalisti 
ohjelmamyyjä ehdottaa itse jotain tiettyä summaa, joka tapahtumanjärjestäjän tulisi maksaa, 
jotta artisti tulisi tapahtumaan esiintymään. Tämä summa on poikkeuksetta yliampuva. Onhan 
se loogista, että tapahtuma-alakin on vain bisnestä ja kaikki haluavat tehdä mahdollisimman 
paljon voittoa omalle taholleen. Oletetaan että ohjelmamyyjä antaa edustamalleen artistille 
hintalapun, jossa lukee 4000€. Tässä hinnassa on aina tietty määrä ilmaa, jonka pystyy fiksulla 
pelillä tinkimään pois. Tämä ei ole mitään raketti tiedettä, jos minäkin siihen pystyin.  
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Oma taktiikkani oli aina se, että tein vastatarjouksen, jossa tarjosin takaisin puolet 
ohjelmamyyjän antamasta summasta. Tässä vaiheessa yleensä ohjelmamyyjä pyrkii 
perustelemaan eli siis myymään vielä artistiaan jo antamallaan summalla, mutta älä hämäänny. 
Bisnes on bisnestä ja tiukkana pysyminen on todella vitaalia. Tulipas kirjoitettua hieno sana, 
tuo vitaali. Tässä vaiheessa kannattaa pitää kiinni omasta tarjouksesta. Mikäli pelivaraa 
hinnassa on, tulee ohjelmamyyjä tiputtamaan sitä vain vähän kerrallaan. Kannattaa silti koittaa 
monesti ottaa hinnasta pois mahdollisimman paljon. Sitten kun tinkimisvara on ummessa sen 
huomaa kyllä. Omalla kokemuksella lähes jokaisesta ensitarjoushinnasta voi saada tyhjää pois 
noin ¼. Tämäkään tosin ei ole mikään sääntö. Hinnasta voi saada pois joko enemmän tai 
vähemmän, mutta siitä olen melko varma, että hinnasta jotain saa aina pois. Mikäli hinnasta 
päästään yhteisymmärrykseen, kaupat on tehty.   
 
Artistin hintaan vaikuttavat tekijät 
 
Miten rahat sitten jakautuvat olettaen vaikka, että artistin hinta on 4000€? Mikäli bändissä on 
neljä jäsentä niin se menee tietysti tasan kaikille eli 1000€ per nenä. NOT! Tuollainen 
perusolettamus on kuoleman väärä.  
 
Artistin hinta koostuu monesta eri vaikuttajasta. Loppujen lopuksi itse bändin osuus 
keikkaliksasta saattaa olla jopa melko pieni vaikka hinta olisikin 4000€. On tiettyjä kuluja, jotka 
meinaavat unohtua ihan vallan tyystin hintaa ajateltaessa. Ohjelman tilaaja maksaa artistille aina 
vain könttäsumman. Tuo kyseinen 4000€ koostuu monesta pienestä osasta ja yksityiskohdasta. 
Hinta koostuu siis kutakuinkin seuraavista asioista. 
 
Ensinnäkin ohjelmamyyjä/ohjelmatoimisto vetää ensisijassa välistä noin 15-25%. Tämä 
riippuu tietysti firmasta. Tämän lisäksi bensat keikkapaikalle maksavat aina. Matkan pituus 
tietysti vaihtelee, mutta oleellisesti se ei kuitenkaan vaikuta hintaan. Bensat saattavat siis 
maksaa aina noin viidestäkymmenestä eurosta lähemmäs kolmatta sataa euroa. 
Ammattiorkestereilla on lähes aina tässä globalisoituneessa maailmassa oma ääni- sekä 
valomies mukana retkueessa. Tämän lisäksi mukana saattaa olla rumpu- ja kitarateknikkoja tai 
vaikkapa ammattiroudareita (kaikki kunnia heille). Nämä raudankovat ammattilaiset vaativat 
myös tietysti oman siivunsa, jotta oma tyttö- tai poikaystävä kotipuolessa saa murkinaa 
pöytään. Itse kovalla yhden kesän roudarin kokemuksella voin sanoa, että ammattiteknikkojen 
hinta tällä hetkellä on noin 150€ per keikka. Tämäkin hinta heittelee tosin suntaan jos toiseen.  
  
39 
 
 
Oletetaan siis, että neljänhengen bändi jolla on mukana valomies, äänimies, monitorimiksaaja 
sekä autokuski/roudari/paitamyyjä mukana maksaisi tapahtumanjärjestäjälle 4000€. Mitä jää 
bändin soittajien käteen tästä kaikesta karkeasti laskettuna? Heti alkuun pois se 
ohjelmatoimiston ryöväämä summa joten jäljelle jää noin 3000€. Siitä sitten pois vielä neljän 
teknikon palkat. Jäljelle jää 2400€. Bensat vielä pois tästä niin erotuksesta jää noin 2300€. Eli 
bändin pojille jää 575€ per nokka. Tällaisista seikoista siis artistin hinta koostuu. Muistutan 
myös samalla siitä, että tämä ei ole mikään kiistämätön fakta ja kaikilla artisteilla on oma 
hintansa sekä oma määrä erinäisiä muuttuvia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen mistä hinta 
loppujen lopuksi koostuu.  
 
Artisti-info 
 
Hyviin tapoihin kuuluu, että tapahtuman järjestäjä lähettää kaikille artisteille hyvissä ajoin 
ennen tapahtumaa niin sanotun artisti-info –paketin. Artisti-info –paketissa ilmenee tärkeitä 
asioita, joita artistien on syytä tietää. Miten saavut tapahtumapaikalle? Selkeät ajo-ohjeet 
tapahtumapaikalle sekä artistibussien parkkipaikat. Miten alueella saa liikkua? Kaikilla 
tapahtumapaikalla ”töissä” olevilla on tietynlaiset kulkuluvat. Kaikki työläiset eivät ole 
oikeutettuja menemään kaikkiin paikkoihin. On siis tärkeää selvittää, että mihin kukin saa 
mennä. Tätä asiaa helpottaa erilaiset kulkulupapassit, joita yleensä tapahtumissa jaetaan. 
Kaikilla passeilla on tarkasti määritellyt oikeudet, että mihin voipi mennä. Omassa 
tapahtumassamme me teimme viidenlaisia passeja: press-, staff-, guest-, vip- sekä artistipasseja. 
Emme esimerkiksi halunneet, että kutsuvieraat pääsisivät backstagelle ym. Esiintymislavan 
koko on syytä ilmoittaa selkeästi. Äänestä että valoista vastaavien henkilöiden yhteystiedot on 
oltava myös saatavilla. Info –paketissa selviää, että mihin artistit ovat oikeutettu että mitkä ovat 
artistien velvollisuudet. Tietysti myös esiintymisaikataulut on todella isolla printillä info-
paketissa, jotta huononäköinen popparikin sen näkee. 
 
Omassa tapahtumassamme info-paketti oli PDF –tiedostomuodossa oleva erittäin tyhjentävä info-bläjäys. 
Sain mahdutettua kaiken oleellisen faktan kahteen A4 pohjaan. Itse info-paketin lähetin artistien 
yhteyshenkilöille noin kuukauden ennen H-hetkeä. On tärkeää lähettää info tarpeeksi ajoissa mikäli 
popparilla on jotain kysyttävää tai tiedot ovat muuten vain vajavaiset popparin mielestä.   
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Soittoaikataulut 
 
Suomessa peruskäytäntönä klubikeikoilla lähes poikkeuksetta on se, että pääesiintyjä aloittaa 
vasta puoliltaöin. Itse en laisinkaan käsitä tätä perusideaa. Tosin tämä johtuu ehkä 
suomalaisten alkoholin käytöstä ja lähinnä siitä seikasta, että suomalaisten pitää olla kännissä, 
että he voivat todella eläytyä musiikin mukana. Kännissä itsessään ei ole mitään pahaa, mutta 
keikat voisivat silti alkaa aikaisemmin. Käytännössä se vaan tarkoittaisi sitä, että täytyisi aloittaa 
juominen heti kun pääsee töistä tai jopa salaa jo töissä. Ketään en myöskään kehota 
ryyppäämään töissä, pois se minusta.  
 
Tapahtumia järjestettäessä artisteja on kuitenkin yleensä useampia, joten tilaisuus on pantava 
käyntiin jo huomattavasti aikaisemmin. Meneehän jo Suomen lainkin mukaan kaikki ravintolat 
kiinni puoli neljä. Ulkoilmatapahtumissa tai sisätiloissa järjestettävissä tapahtumissa meteli 
varmasti yltyy niin rajuksi, että meluhaitat ovat todella huomattavat. Tämän johdosta 
tapahtumat loppuvatkin jo hyvissä ajoin ennen kukon laulua. Melun määrää ja kuinka kauan 
sitä saa pitää rajoittaa myös byrokratian huipentuma eli kunta tai kaupunki, jossa tapahtuma 
järjestetään.  
 
Tärkeimmät aikatauluun vaikuttavat tekijät ovat siis artistien määrä sekä milloin tapahtuman 
on oltava mykkänä. Tapahtuman aloituslaukaus kannattaa lähtökohtaisesti lykätä niin pitkälle 
kuin mahdollisesti ellei kyseessä ole kokoperheen tapahtuma. Mitä myöhemmin tapahtuma 
alkaa sitä enemmän potentiaaliset asiakkaat ovat kerinneet kitata kaljaa omissa kodeissaan. 
Yleisesti ottaen tapahtumissa normaali esiintymisen kesto on 45 min. ja ehkä mahdollisesti 
pääesiintyjällä koko tunti. Artistien väliin on kuitenkin jätettävä niin sanottu vaihtoväli eli 
vaihto ammattitermejä käyttäen.  
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Artistin poistuessa lavalta kuluu aikaa yllättävän kauan. Kimpsujen ja kampsujen kerääminen 
saattaa viedä aikaa useamman minuutin. Sitten pitäisi saada lavalle jo uutta artistia heti perään. 
Tässä tarvitaan yleensä järjestäjän puolesta apukäsiä tai jopa ihan ammattilaisia hääräämään 
lavalle. Tosin häärääminen on ehkä vähän huono sana kuvamaan tätä asiaa, sillä asioiden on 
tapahduttava nopeasti ja suunnitellusti. Kaikkien on tiedettävä, että mitä tapahtuu ja missä 
järjestyksessä. Ammattilaiset pystyvät vaihtamaan bändin pois lavalta uuteen noin vartissa viiva 
puolessa tunnissa. Mikäli käytössä ei ole ammattilaisia kannattaa lavan tyhjentämiseen ja 
uudelleen täyttöön varata aikaa enemmän. Ja niin kun vanha sanonta menee, aika on rahaa. 
Tämä on kaikki pois mahdollisesta esiintymisajasta.  
 
Aikataulussa merkittävin tekijä onkin siis se, että miten ajankäytön suunnittelee esiintymisten 
välillä. Bändit kyllä tottelevat annettuja esiintymisaikoja muuten he eivät saa rahaa. Yhden 
artistin viemä aika kokonaisuudessa saattaa siis olla jopa puolitoista. Tapahtuman 
aikatauluttamiseen kannattaa siis käyttää aikaa sekä paljon harkintaa.  
 
Ensimmäinen päivä tapahtumassamme meni aikataulullisesti aivan nappiin. Olin hiukan peloissani 
vaihtoaikojen pituudesta. Olimme tehneet aikataulun, jossa aikaa vaihdoille oli puolituntia. Kuvittelin, että 
aika menisi tiukoille, mutta onneksi olimme palkanneet ammattilaiset paikalla ja homma tätä myöten hoitui 
täysin mutkitta. Tosin olin itse myös jeesailemassa vaihtojen aikana. Toinen päivä ei mennytkään ihan 
putkeen. Tietyn orkesterin omat aikataulut olivat sen verran vääristyneet, että he pääsivät aloittamaan 
soundcheckinsä noin tunnin myöhässä. Tässä vaiheessa pulssi oli aika korkealla ja teki mieli avata Jallupullo 
ja vetää se huiviin ykkösellä. Loppujen lopuksi jouduimme venyttämään aikatauluja noin puolella tunnilla 
eteenpäin. Tarkoituksemme olikin tässä vaiheessa hoitaa tulevat vaihdot ripeämmällä aikataululla, jotta 
aikarako saataisiin kurottua kiinni loppupäivän aikana. Näin myös kävi ja kaksi viimeistä artistia 
esiintyivätkin täysin ajallaan. Enkä missään vaiheessa joutunut avaamaan sitä Jallupulloa.  
 
Sopimukset 
 
Tehdessä mitä tahansa bisnestä, niin sopimukset näyttelevät aina isoa osaa alasta riippumatta. 
Vaikkakin sopimukset ovat tehty rikkomista varten, niitä rikottaessa joutuu kuitenkin aina 
ongelmiin. Musiikkibisnes ei eroa tässä kohdin mistään muusta alasta.  
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Artistisopimukset ovat erittäin tärkeä seikka musiikkitapahtumaa järjestettäessä. Sopimuksen 
tekoprosessi saa käytännössä alkunsa jo ensikontaktista ohjelmamyyjään. Tietysti vain jo siinä 
tapauksessa, että loppujen lopuksi sopimukseen päästään. Sopimusta tehdessä on tärkeää tajuta 
se, että jo suullinen asioista sopiminen esimerkiksi puhelimen välityksellä on aivan yhtä pitävä 
kuin vuonna 1917 Suomen tekemä itsenäisyysjulistus. On siis oltava tarkkana, että mitä lupaa 
ja mitä sanoo mikäli asioi suullisesti ohjelmamyyjän kanssa. Toinen vähemmälle huomiolle 
jäänyt tosi seikka on se, että kaikki s-postissa käydyt keskustelut ja sopimukset ovat aivan 
yhtäpitäviä kuin virallinen sopimuspaperin allekirjoittaminen. S-postissa sovitut yksityiskohdat 
ovatkin yleensä erittäin tärkeitä seikkoja koskien esimerkiksi sovittuihin soittoaikatauluihin 
sekä sovittuun hintaan. On siis tärkeää, että ei lyö mitään epävarmaa vielä lukkoon edes 
sähköpostin välityksellä, sillä tämä tieto on tallentunut jo ohjelmamyyjän viestiketjuun ja sinun 
koittaessa perua sopimusta hän voi vedota s-postissa käytyyn keskusteluun.  
 
Jokainen artisti tulee siis ensin varmistaa joko puhelimitse tai sähköpostilla. Tämän jälkeen 
ohjelmamyyjä lähettää sopimuksen joko kirjeenä postissa tai sähköpostissa tapahtumaa 
järjestävälle taholle. Sopimukset kannattaa aina lukea moneen kertaan läpi. Mikäli 
sopimuksessa on edes yksi pieni kohta jota et ymmärrä ota välittömästi yhteyttä 
ohjelmamyyjään ja tivaa häneltä tietoja. Sopimuksessa saattaa olla myös yksi tai enemmän 
kohtia joita haluat muuttaa. Usein kaikista ei niin merkittävistä asioista päästään kyllä nopeasti 
yhteisymmärrykseen kuten: väärin ilmoitettu päivämäärä ym. 
 
Mitä sopimukset yleensä pitävät sisällään? Artistisopimuksissa ei ole mitään koko maan 
kattavaa yleispohjaa vaan jokainen ohjelmatoimisto tekee aina itse omat sopimuspohjansa. On 
myös oletettavaa, että pienillä artisteilla ei ole omaa sopimuspohjaa, joten tässä tapauksessa se 
on tehtävä itse. Mikäli joudut omin pikku kätösin tekemään sopimuksen kannattaa tässä 
vaiheessa ottaa yhteyttä joko lakimieheen tai vaikka Teoston ilmaiseen palvelunumeroon, joka 
löytyy netistä. Itse tekemä sopimus kannattaa tarkastuttaa monella ihmisellä ennen sen 
lähettämistä postiin. Sopimuksia on aina kaksi kappaletta, joista toinen jää ohjelmantilaajalle ja 
toinen ohjelmamyyjälle. Eli siis lähetä postiin 1+1 määrää kopioita sopimuksesta. Toinen tulee 
lähettää allekirjoitettuna ohjelmantilaajalle takaisin. Yksin kertaisin sopimus mitä olen nähnyt 
koostuu molempien osapuolien nimistä, sovitusta hinnasta sekä päivämäärästä. Sopimuksia on 
siis niin monia kun on niiden tekijöitäkin. Mikäli edellä mainittuun sopimukseen ei olla 
tyytyväisiä on siihen syytä lisätä tarpeellisia asioita. 
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En voi käydä yksityiskohtaisesti läpi mitään itse tekemääni sopimusta, sillä sopimuksessa on 
lähes aina pykälä, jonka mukaan sitä ei saa näyttää kolmannelle osapuolelle. Käyn siis vain läpi 
seuraavaksi yleisimpiä seikkoja joita saattaa tulla vastaan ja asioita joita on ohjelmantilaajana 
vaadittava. Mikäli tapahtuma järjestetään ensikertaa usein sopimuksessa vaaditaan, että 
artistipalkkiosta on maksettava joko puolet tai jopa kokonaan ennen esiintymistä. Yleensä 
aikarajaksi laitetaan noin 30 päivää ennen esiintymistä. Tämä on täysin normaalia, sillä 
ohjelmamyyjän on vaikea uskoa uuden tapahtumajärjestäjän maksukykyyn. Vain harvat 
ohjelmamyyjät luottavat siihen, että artistipalkkio tulisi maksettua kokonaan mikäli se 
maksetaan jälkikäteen. On myös melko yleistä, että esiintymisen peruuntuessa ennakkomaksua 
ei makseta takaisin. Loput jäädystä artistipalkkiosta maksetaan yleensä seuraavana arkipäivänä 
tapahtuman jälkeen.   
 
Sopimusrikkomus on myös tärkeä osa sopimusta. Sopimukseen kannattaa lisätä seuraava 
seikka, mikäli sitä ei jo siinä ole. Jos artisti myöhästyy keikan aloittamisajankohdasta yli tunnin 
ilman pätevää syytä, sopimus raukeaa ohjelmatilaajan puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että artisti 
palkkiota ei makseta sopimusrikkeen johdosta. On tietysti oikeus vaatia rahojaan takaisin 
mikäli artisti on siinä kunnossa, että ei kykene esiintymään. Mikäli on naukkailtu liikaa 
alkoholia tai muita mömmöjä on rahat vaadittava takaisin. Sääntöjä voi tietysti keksiä lisää, 
mutta niitä tuskin ohjelmamyyjä sulattaa. Aina tosin kannattaa kokeilla kepillä jäätä.  
 
Winterfestiin tekemäni sopimukset olivat melko simppeleitä ja muutoksia niihin ei juuri tarvinnut tehdä. 
Tosin joihinkin sopimuksiin, jotka tehtiin lähinnä sellaisten bändien kanssa joilla ei ollut niitä edustavaa 
tahtoa, täytyi minun lisäillä muutamia yksityiskohtia. Jotenkin vaan tuntuu, että Suomessa sopimukset ovat 
todella pienessä roolissa ja peli perustuukin hyvin pitkälle vain luottamukseen. Se on kovin jännä juttu, sillä 
usein puhutaan kuitenkin suurista rahasummista.  
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Mitäs muuta? Ai niin, jo ehkä legendaariseksi muodostuneet raiderit. Raidereita on 
kahdenlaisia. On tekninen- sekä takahuoneraideri. Teknisessäraiderissa ilmenee asiat, joita 
artistit vaativat lavalla olevan. Tekninenraideri kannattaa ottaa tosissaan, sillä artistilla on 
oikeus perua esiintymisensä mikäli lavalla ei ole oikeita mikkejä ym. Yleensä myös 
mahdollisten apukäsien tarve ilmenee teknisessäraiderissa. Takahuoneraideri on myös 
vakavasti otettava juttu. Artistilla on myös oikeus perua esiintymisensä ja ottaa rahat, mikäli 
takahuoneessa ei ole vaadittuja nallekarkkeja ym. Kaikki ovat varmasti kuullet legendaarisia 
takahuone vaatimuksia, mutta Suomessa vaatimukset yleisesti ottaen ovat melko tehtävissä 
olevia. On tärkeä huomata se, että usein artistit testaavat tapahtumajärjestäjää omalla 
raiderillaan. Mikäli raiderissa lukee, että takahuoneen pöydällä on oltava keltaisia kynttilöitä, 
lammas sekä pullo viinaa, testaavat he tällä sitä, että mikäli nämä takahuoneesta löytyvät voivat 
he luottaa siihen, että muutkin järjestelyt ovat varmasti kunnossa. Usein artisteilla on erilaisia 
ruokatoiveita, joita ei yksinkertaisesti voi toteuttaa. Tässä tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä 
ohjelmamyyjään ja keskustella mahdollisista vaihtoehdoista. Ei kannata kuitenkaan tyytyä 
siihen perinteiseen pizzaan, sillä tarkasti kun katsoo, niin popparin korvista pursuaa juuri 
kyseinen elintarvike. Popparia ei tosin kyllä kannata jättää näkemään nälkää, sillä osa 
poppareista voi käydä nälissään aivan vallan hurjiksi. Takahuoneraideri on siis syytä ottaa 
vakavasti vaikkakin siellä saattaa tulla mitä ihmeellisempiä asioita vastaan.  
 
Lähdimme alustavasti siitä liikkeelle, että tilaamme paikan päälle kaikki asiat, jotka raiderissa mainitaan. 
Tarkan määrän kaikkia tuotteita mitä oli meiltä tilattu. Tämä saattoikin olla artisteille jopa lievähkö 
yllätys, sillä uskon, että kaikkialla raidereita ei oteta sananmukaisesti huomioon. Näimme artistien naamalla 
oikein veikeitä hymyjä kun esittelimme heille heidän tilat, jossa oli pyydetyt tuotteet. Artistit kannattaakin 
pitää hyvällä tuulella ja hoitaa homma viimesen päälle kunnolla mikäli pyrkii alalle jäämään. Sana huonosta 
takahuonepalvelusta leviää muusikoiden piirissä kuin HIV Afrikassa ja Suomen kokoisessa maassa jälki 
on tuhoisaa. 
 
Sopimuksissa tärkein huomioitava seikka on siis se, että on huomioitava kaikki tärkeät seikat 
tai niiden mahdollinen puuttuminen. Ajattelin lopettaa tämän osion näinkin tyhjentäviin 
sanoihin. 
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Ääni- ja valotekniikka tapahtumaan 
 
Näin heti alkuun sanon seuraavan kommentin, TILAA AMMATTILAISET PAIKALLE! 
Riittää kun muistat tuon edellä mainitun.  
 
Pieniä vinkkejä tosin voi aina heittää ilmoille. Tärkein asia on kuitenkin se, että alansa 
ammattilaiset osaavat hommansa niin hyvin, että tapahtumajärjestäjän ei tarvitse kuin välittää 
artistien vaatimukset äänentoistolaitteista sekä valotarpeista, niin homma hoituu. Tosin tämä ei 
ole ilmaista lystiä. Tärkein asia onkin tässä vaiheessa erinäisten valo- ja äänifirmojen 
kilpailuttaminen. On syytä olla yhteyksissä mahdollisimman moniin eri alan yhtiöihin ja 
metsästää sitä huipputarjousta. Suhteista on tietysti aina hyötyä. Kannattaa myös varautua 
siihen, että ääni- sekä valoteknikot saattavat vaatia paikalle muutamia apukäsiä tekemään niin 
sanottua likaista duunia heidän työtä helpottaakseen. Tämä on myös suotavaa, sillä yleensä tällä 
seikalla saa puhuttua hinnasta vähän pois. Ei kai tässä sen enempää kannata ruveta 
änkyttämään. Vielä kerran tosin mainitsen tämän seikan, TILAA AMMATTILAISET 
PAIKALLE!   
 
Tapahtumassamme ei ollut juuri mitään konflikteja ammattiteknikkojen kanssa. Muutamia myöhästymisiä 
oli mutta ei mitään sen suurempaa. 
 
Tapahtumatila 
 
Tila, jossa tapahtuma järjestetään, elikkä siis event, näyttelee suurta osaa muusikin laadun sekä 
artistien viihtyvyyden kannalta. Mikäli on kyseessä ulkoilmatapahtuma, äänen laatu on lähes 
poikkeuksetta hyvä, sillä ääniaallot pääsevät leviämään ilmaan eivätkä kimpoile seinistä ym. 
asioista erilailla ihmisten korvaonteloihin. Myös vip- ja backstagealueen sijainnit ovat oleellista. 
Edellä mainitut alueet kannattaa yleisesti ottaen järjestää mahdollisimman lähelle 
esiintymislavaa, ettei popparin tarvitse hiki päässä käppäillä lavalle. Jos matka lavalle on liian 
pitkä, saattaa poppari eksyä tai juoda itsensä matkan aikana luokattoman huonoon kuntoon. 
Tosin osa poppareista nykyään on absolutisteja, mikä tähän maailmaan on mennyt?  
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Tässä siis muutama vinkki mikäli tapahtuma järjestetään sisätiloissa. Suomessa kuuluisat 
keikkapaikat kuten Tavastia, Nosturi, Pakkahuone, Kaapelitehdas, Rytmikorjaamo ym. ovat 
suunniteltu akustisesti lähes täydellisyyttä hipoen. Soitettaessa kevyttä musiikkia, (eli ei siis 
klassista viulun revitystä ym.) kitara- sekä bassovahvistimista tuleva ääni yleensä vahvistetaan 
eli tykitetään täysillä paikalla olevista äänentoistolaitteista. On siis huomioitava sellainen seikka, 
että ääniaallot eivät mene seinistä läpi vaan ne kimpoilevat holtittomasti takaisin kaikkien 
maksaneiden asiakkaiden naamoille. Tämä synnyttää kaiun, joka taas ei aina ole maailman 
paras asia, vaikka Remu sitä Hurriganes aikoinaan kovasti pyytelikin. Musiikki kuulostaa ehkä 
muutamaan eturiviin todella hyvältä mutta puuroutuu mitä kauemmaksi lavasta mennään. On 
siis syytä jälleen ANTAA AMMATTILAISTEN HOITAA HOMMA! Ääniteknikot 
tiedostavat tämän ongelman erittäin hyvin. Aina asioille ei voi mitään, mutta pienillä virityksillä 
soundia voidaan pystyä demppaamaan sen verran, että se kuulostaa siedettävältä. Tähän asiaan 
kannattaa myös olla valmis panostamaan rahallisesti. Kuka tilaa monen tuhannen edestä 
artisteja paikalle, ihan vain sen takia, että ne kuulostaisi siellä - anteeksi kielenkäyttöni – 
paskalta? Tila siis vaikuttaa suuresti yleisön saamaan musiikilliseen nautintoon. Mitä isompi tila 
sitä paremmalta se kuulostaa. Putkimainen tila on taasen ehkä pahin mahdollinen. 
 
Taidetehdas, tila jossa WF09 –tapahtuma järjestettiin, oli erittäin haastava kevyelle musiikille. Tilaa on 
tituleerattu Suomen parhaan akustiikan omaavaksi tilaksi. Tämä tosin vain koskien klassista musiikkia. 
Putkimainen ja betonilla vuorattu Taidetehdas oli jopa ammattilaisille todellinen haasta. Ja näin 
jälkiviisaana voinkin todeta, että tilan akustointiin olisi pitänyt panostaa enemmän rahaa ja aikaa, jotta 
soundi olisi ollut vielä parempi. Olen tosin tyytyväinen lopputulokseen, mutta aina voi parantaa.  
 
Sitten vip- ja backstagealueiden sijaintiin. Kaikista tärkein artistien oleilutiloissa on se, että 
jokaisella artistilla on mahdollisuus ennen keikkaa vetäytyä johonkin tilaan, jossa hän/he voivat 
olla täysin omassa rauhassa keskittymässä tulevaan esitykseen. Tämän kyseisen tilan on myös 
syytä olla lämmitetty, ettei soittajien kädet ole jäässä ennen keikkaa. Muuten saattaa esitys 
kuulostaa yleisöön jäätävältä. Nyt sen myönnän, äskeinen kommenttini oli ehkä huonoin ikinä. 
Ei hyvin mene. Ja taas asiaan. Vip-tila on myös tärkeä osa takahuonetunnelmaa. Siellä artistit 
voivat vaihtaa kuulumisia ja kettuilla toisilleen rauhassa. Vip-tilassa usein myös järjestetään 
artistien ruokailut sekä juomatarjoilu. Rennosti koristeltu vip-tila pitää mielen rentona ja 
kaikilla on hyvä tunnelma.    
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Jos jossain onnistuimme niin se oli VIP- sekä backstagetilat. Saimme luotua kyseisiin tiloihin loistavan 
tunnelman asettelemalla kynttilöitä strategisesti tärkeisiin paikkoihin. Tilamme oli vuokrattu yksityistila, 
joten meillä oli yksi todella kova valttikortti käytössämme. Takahuoneessa sai vetää kessua niin paljon kuin 
sielu sitä sieti. Ja parasta tässä oli se, että kukaan ei voinut valittaa asiasta mitään. Ei edes kaikkien 
rakastama virkavalta.  
  
48 
 
Liite 2. Alustava ohjelma 20.5.2008 
ALUSTAVA OHJELMA: 
PERJANTAI: 
17.00 Ovet auki Taidetehtaalla 
18.00 Red Bull snoukkatapahtuma 
 hyppyri 
 DJ Shadow 
 lumisäbä 
20.00 Eka bändi n. 60 min, JMZ 
21.00 Oheistoimintaa 
 tulishow 
22.00 Toka bändi n. 60 min, Fintelligens 
23.00 Oheistoimintaa 
 Breikkishow 
24.00 Pääesiintyjä, The Prodigy 
 
LAUANTAI: 
15.00 Ovet auki Taidetehtaalla 
16.00 Eka bändi n. 30 min, Bänsi skaban voittaja 
17.00 Oheistoimintaa 
 Moottorikelkkashow 
18.00 Toka bändi n.45 min, ??? 
19.30 Kolmas bändi n. 45 min, Diablo 
21.30 Neljäs bändi n. 60 min, Mokoma 
23.00 Oheistoiminta 
 Lamourettes 
24.00 Pääesiintyjä, The 69 Eyes 
 
SUNNUNTAI 
10.00 Ovet auki 
10.00 Kaiken maailman oheistoiminta 
14.00 Bändi n. 60 min, Jytäjyrsijät 
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Liite 3. Artisti-info 
The Winterfest 09 
 
Porvoo, Taidetehdas 6.-7.2.2009 
Järjestävän tahon nimi x 
puh. +x 
CEO / Head promoter x 
Promoter / Toni Törrönen x 
 
Tervetuloa Porvoon ykköstapahtumaan ! 
Koko työryhmämme haluaa kiittää jo etukäteen saadessamme tarjota vieraillemme 
loistavien artistienne esiintymiset. 
 
Saapuminen alueelle 
Festivaalialue sijaitsee aivan Porvoon keskustan läheisyydessä. Saapuessanne Porvooseen, 
seuratkaa festivaalin tai Taidetehtaan kylttejä perille asti. Alueen läheisyydessä on kyltit “ 
artistit ja 
kutsuvieraat” jotka opastavat teidät passipisteeseen ja sitä kautta lavojen taakse. Passipiste on 
avoinna perjantaina klo 10-23 ja lauantaina klo 09-23. Alueen kartta löytyy osoitteesta: 
http://www.02.fi/kartta-haku/FI/06100%20Porvoo/Kokonniementie%206/ 
 
Passit ja vieraat 
Pyydämme teitä toimittamaan KAIKKI nimilistat mahdollisimman pian osoitteella: 
erno@winterfest.fi 
Passipiste sijaitsee esiintymislavojen takana, VIP-tilan yhteydessä. 
Artisteille on varattuna sopimuksessa mainittu määrä artistipasseja. Passeilla on pääsy lavan 
taakse, lavalle, teknisiin tiloihin, artistitiloihin sekä backstagen vierastiloihin. Passit ovat 
voimassa koko tapahtuman ajan. 
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Mikäli sopimuksessa on ollut maininta mahdollisista guest- tai press-passilaisista, pyydämme 
merkkaamaan heidät erikseen. Periaatteenamme on, että artistipassit myönnetään ainoastaan 
henkilöille joilla on selkeä rooli artistin esiintymisen mahdollistamisessa. Muut 
passihakemukset tulee tehdä ottamalla yhteyttä Toni Törröseen tai Erno 
Liukkoseen (erno@winterfest.fi). 
 
Ajoluvat ja pysäköinti 
Ajoluvat luovutetaan passipisteessä saapuessanne alueelle. Ajoluvalla saatte artistiautonne 
lavan taakse roudaamista varten sekä pysäköityä ajoneuvon Taidetehtaan läheisyyteen. 
Bändejä on paljon ja tilaa rajallisesti, joten toivomme teidän saapuvan paikalle mahdollisimman 
pienellä määrällä kuljetuskalustoa. Lavan takana artistiautoja saa seisottaa roudaamisen ajan, 
jonka jälkeen kulkuneuvot tulee siirtää sivummalle, pois seuraavan ryhmän alta. 
 
Esiintymislava 
Alueella on yksi esiintymislava. Lavalle on käynti backstagen kautta. 
Lavan mitat ovat: 6*8 m. Roudaaminen tapahtuu ramppia pitkin suoraan lavan takaa. 
Lavan yhteydessä on lisätilat backlinen kokoamista ja säilytystä varten. Rumpusetti on 
kasattava mahdollisimman valmiiksi ennen keikan alkua, että se voidaan vain nostaa lavalle 
rumpukorokkeelle. Myös muu äänilaitteisto on oltava lavan välittömässä läheisyydessä ennen 
keikan alkua. Stagemanagerina toimii: Toni Törrönen  
Tekniikka 
Tekniikasta vastaavat seuraavat tahot: 
Lava: Herra A 
Ääni: Herra X 
Valot: Herra Y 
 
Lavakartat 
Mikäli lavakarttaa ei ole vielä toimitettu kenellekään tapahtumaa järjestävälle taholle, lähettää se 
mahdollisimman pian osoitteeseen / x 
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Backline 
Artistit käyttävät omaa backlinea, jollei toisin ole sopimuksessa mainittu. 
 
Soundcheckit 
Mikäli artisti haluaa tehdä soundcheckin, tulee siitä sopia erikseen äänitekniikan x kanssa. 
Soundcheckille on varattuna aikaa seuraavasti: 
Perjantai 6.2. klo -> 17 
Lauantai 7.2. klo -> 14 
 
Artisti-host 
Pyrimme pitämään huolta artistien viihtyvyydestä koko vierailun ajan. Sopimuksen mukainen 
catering katetaan artistien saapuessa paikalle. Catering on järjestetty VIPtiloihin aivan lavan 
läheisyyteen. Backstagen host toimii koko vierailun ajan. Backstage –alue suljetaan klo 24.00 
molempina päivinä, joten sitä ennen on poistuttava backstage -tiloista. 
 
Pukuhuoneet 
Artistien pukuhuoneet sijaitsevat aivan lavojen yhteydessä, muilta kuin artistiryhmiltä ja 
tekniikalta suljetulla alueella. Pukuhuoneet pyritään pitämään artistien käytössä toiveiden 
mukaan, mutta pääsääntöisesti pukuhuone on käytössä noin 1h ennen esiintymistä sekä noin 
1h esiintymisen jälkeen välisen ajan. Pukuhuoneet ovat vartioituja. 
 
Ruokailu 
Ruokailu tapahtuu backstagen vieras-alueella aivan lavan vieressä. 
Passien jaon yhteydessä artistiryhmälle luovutetaan ateriaan oikeuttavat ruokaliput. 
Tarjolla on perinteiseen festivaalitapaan liha-, kasvisvaihtoehdot. Mikäli artistiryhmässä on 
erityisruokavaliota noudattavia jäseniä, pyydämme teitä ilmoittamaan siitä erno@winterfest.fi , 
mikäli asia ei ilmene toimittamassanne raiderissa. 
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Majoitus 
Mikäli sopimuksessa on sovittuna majoitus, se tapahtuu Porvoon keskustassa sijaitsevassa 
hotelli Seurahovissa. Matkaa festivaalialueelta hotellille kertyy ainoastaan kilometri. Hotellin 
tarkka osoite on Rauhankatu 27,06100, Porvoo. Hotellissa sovittu määrä huoneita on 
varattuna artistiryhmän nimellä. Mikäli artistit haluavat käyttää minibaarin antimia tai 
maksullisia tv-kanavia, heidän tulee vastata niiden kuluista henkilökohtaisesti. 
 
Merchandise –myynti 
Ohjelma-alueella sijaitsee festivaalin oma info/ myyntipiste, johon artistit voivat toimittaa 
tuotteitaan myyntiin. Paitojen tulee olla toimitettuna 4.2.2009 mennessä Porvoon 
Matkahuollon toimipisteeseen nimellä Erno Liukkonen puh. Myynnin tapahtuessa 
festivaalin toimesta, veloitamme siitä 15 % myyntihinnasta. 
 
Yhteyshenkilöt festivaalin aikana 
Mikäli teille tulee kysyttävää yleisistä käytännön asioista paikanpäällä, voitte ottaa yhteyttä 
seuraaviin henkilöihin: 
 
ÄÄNENTOISTO : Herra X 
 
VALO: Herra Y 
 
STAGEMANAGER: Herra Z 
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Aikataulut 
Soittoajat selviävät oheisesta liitteestä. 
Pyrimme pitämään edellä mainitut aikataulut lopullisina, mutta aina joitain pieniä muutoksia 
saattaa viime hetkillä tulla. Vaihtoajat ovat noin 30 - 45 min, jona tulee tehdä backlinen vaihto 
ja linjacheckit. Kuten huomaatte aikataulun kiireyden, vaihtojen on tapahduttava täsmällisesti. 
 
Soittoaikataulut: 
 
Pe 6.2. Artisti Soittoaika 
18.00 – 18.45 Airhead 45 min 
19.15 – 20.00 God Damn Trio 45 min 
20.45 – 21.45 Lapko 60 min 
22.30 – 23.30 Disco Ensemble 60 min 
 
La 7.2. Artisti Soittoaika 
15.00 - 15.45 JMZ 45 min 
16.15 – 17.00 Freepoint Crew 45 min 
17.30 – 18.15 Kemmuru 45 min 
19.00 – 19.45 Giant Räbät 45 min 
20.30 – 21.30 Conscious Youths 60 min 
22.15 – 23.15 Indica 60 min 
 
